



Consejo de Instituciones
de Seguridad Social de
Centroamérica y
República Dominicana

Planificación Operativa de la Ruta
Estratégica del CISSCAD, 2018-2028.

Plan de Trabajo

Metas del Decenio 2018-2028

Guatemala | Marzo, 2019



Plan de Trabajo

2018-2028

Original: Español
Elaborado en II Encuentro Gestores CISSCAD
Julio 2018
www.cisscad.org



CISSCAD: Avanzando la seguridad social para todos a través de integración y colaboración



Consejo de Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y República Dominicana



Consejo de Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y República Dominicana
Plan de Trabajo – Metas del Decenio - 2018-2028

Presidencia Pro Témporte – Instituto Guatemalteco de Seguridad Social - 2018-2019
Lic. Carlos Francisco Contreras Solórzano, Presidente Junta Directiva Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Secretaría pro Témporte CISSCAD – IGSS
Lic. Santiago Urbizo Guzmán, Subgerente de Planificación y Desarrollo IGSS

Coordinación:
CISSCAD - Comisión Técnica Financiero Administrativa
Ing. Ana Rebeca Chaves Espinoza, Caja Costarricense de Seguro Social.
Lic. Luis Rivera Cordero, Caja Costarricense de Seguro Social.

Colaboración:
Organización Panamericana de la Salud (OPS)
Dr. Ernesto Báscolo, Asesor Regional de Gobernanza, Liderazgo, Política y Planificación, OPS/OMS Washington

MSc. Carla Castillo Laborde, Investigadora y Economista de la Salud.

Elaboración:
II Encuentro de Gestores de la Seguridad Social
Representantes países CISSCAD
Provincia Altagracia – República Dominicana
Julio, 2018



CISSCAD: Avanzando la seguridad social para todos a través de integración y colaboración



Presentación

En el contexto de la XXXVIII Asamblea Ordinaria del Consejo de Instituciones de Seguridad Social para Centroamérica y República Dominicana (CISSCAD) fueron aprobadas las “Metas del Decenio en Seguridad Social para Centroamérica y República Dominicana, 2018-2028”.

La construcción de las metas implicó un proceso participativo, en el que, en una primera etapa, se elaboró el estudio “Caracterización de la situación actual de la Seguridad Social en Centroamérica y República Dominicana”, llevado a cabo por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Tanto ese documento, como las presentaciones de cada país respecto a su situación en la Seguridad Social, constituyeron la base de la discusión desarrollada en el marco del *I Encuentro de Gestores de la Seguridad Social*, realizado en San José Costa Rica, en abril de 2017. En este encuentro, con la participación de los representantes de los países miembros, se elaboraron las metas para el decenio 2018-2028.

La estructura de las metas parte desde la identificación de cuatro ejes temáticos estratégicos:

1. Gobernanza de la Seguridad Social y Accesibilidad.
2. Estrategias de cobertura y accesibilidad para grupos poblacionales vulnerables.
3. Estrategia de Financiamiento en Salud y Pensiones.
4. Prestación de Servicios de Salud.

A partir de estos cuatro ejes temáticos se desprenden siete desafíos generales, diecinueve objetivos, veinticinco metas y, finalmente, treinta y siete indicadores.

El presente documento corresponde al Plan de Trabajo para la consecución de las metas del decenio, el cual fue presentado y validado en el *II Encuentro de Gestores de Seguridad Social*, desarrollado en la provincia de Alta Gracia, República Dominicana, los días 16, 17 y 18 de julio de 2018.

El Plan de Trabajo 2018-2028 representa una operacionalización de las metas del decenio y se constituye en un instrumento de orientación para la implementación y monitoreo de las estrategias definidas, así como para la identificación, coordinación y programación de las actividades requeridas para el logro de los objetivos planteados.

De esta forma, el presente Plan define componentes, actividades, cronogramas de trabajo, responsables, entre otros elementos, teniendo como propósito facilitar y acompañar a los países miembros de CISSCAD en la consecución de las “Metas del Decenio en Seguridad Social para Centroamérica y República Dominicana, 2018-2028”. Incluye una sección introductoria, generalidades sobre el CISSCAD y el detalle de las metas e indicadores 2018-2028, estructuradas con actividades, identificación de hitos, temporalidad en los plazos y responsables.





Introducción

La situación de la Seguridad Social en los países miembros del CISSCAD, presenta una importante heterogeneidad, con diferencias en las trayectorias institucionales y en las formas de abordaje, así como también en los retos o dificultades a enfrentar. Sin embargo, también es posible identificar elementos comunes en el diagnóstico y contexto de los países, y también en los desafíos que cada uno debe abordar para el logro de avances sustantivos hacia una seguridad social universal, que proteja efectivamente a sus poblaciones de los riesgos de la enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y de los riesgos laborales.

Nos encontramos con un conjunto de países de diversos tamaños poblacionales, desde menos de 400 mil habitantes a más de 16 millones, con un alto componente de ruralidad y una población de adultos mayores en aumento. En términos económicos, se trata de países de ingresos medios que, con la excepción de Panamá, contaban en el año 2014 con PIB per cápita menores a los US\$ 10 mil, y con un gasto público per cápita que en promedio alcanzó los US\$ 680, variando entre US\$ 400 (Guatemala y Honduras) y US\$ 4.500 (Panamá). De este gasto público, alrededor del 18% es destinado a salud, también con un amplio rango que va desde el 13,81% destinado por Belice al 23,95% destinado por Panamá. Por otra parte, en el ámbito laboral, cabe mencionar el alto porcentaje de empleo informal en los países. Este último factor resulta particularmente relevante en un contexto de seguridad social con arreglos principalmente contributivos, es decir, con cobertura asociada al estatus laboral.

En su documento sobre la “*Situación Actual – Retos y Desafíos en Seguridad Social para Centroamérica Y República Dominicana*”, OPS y CISSCAD identifican desafíos pendientes comunes para los países miembros, como las bajas coberturas y la segmentación y fragmentación de los distintos sistemas de seguridad social. Se propone abordar estos desafíos a partir de la problemática de acceso y cobertura, usando como referencia la estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud de la Organización Panamericana de la Salud del 2014. Este marco considera cuatro líneas estratégicas interdependientes sobre las cuales avanzar: 1. Ampliar el acceso equitativo a servicios integrales, 2. Fortalecer la Rectoría y Gobernanza, 3. Aumentar y Mejorar el Financiamiento, con equidad y eficiencia, y 4. Fortalecer la coordinación intersectorial.

Por su parte, en su Plan Estratégico 2018-2022, el CISSCAD identifica retos comunes para las instituciones de seguridad social que lo conforman, desde desafíos específicos al sector salud, como la identificación de las necesidades insatisfechas y diferenciadas de la población y las necesidades específicas de los grupos en situación de vulnerabilidad; el aumento de la capacidad resolutoria del primer nivel de atención y la articulación de las redes de servicios de salud; el aumento del financiamiento del sector público; mejoras en la eficiencia del financiamiento y de la organización del sistema, entre otros. También se plantea retos como la necesidad de redefinir el rol financiador del estado para avanzar hacia un esquema mixto y más simple; el desarrollo de medidas y estrategias más eficientes para el aumento de la cobertura contributiva de los trabajadores del sector privado asalariado y de los trabajadores independientes; progresar hacia la equidad contributiva de todos los grupos aportantes; y reenfocar las modalidades de aseguramiento de los grupos de carácter especial (empleadas domésticas que trabajan por horas, trabajadores independientes sin capacidad contributiva o en actividades de alta inestabilidad), entre otros.





Consejo de Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y República Dominicana

Así, en consideración a la especificidad de los contextos demográficos, económicos y sociales, y de la institucionalidad de la Seguridad Social de los países miembros, así como de los retos y desafíos comunes identificados, se definieron las “Metas del Decenio en Seguridad Social para Centroamérica y República Dominicana, 2018-2028”.

Las metas para el próximo decenio fueron construidas con la participación de Presidentes Ejecutivos, Gerentes, directores u otros profesionales, representantes de las instituciones de la Seguridad Social que participaron en el “I Encuentro de Gestores de la Seguridad Social”, realizado en San José Costa Rica, en abril de 2017. El evento fue coordinado por la Comisión Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD, y contó con la participación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Posteriormente, las metas fueron presentadas y aprobadas en el marco de la XXXVIII Asamblea Ordinaria del Consejo de Instituciones de Seguridad Social para Centroamérica y República Dominicana (CISSCAD), realizada en mayo de 2017, en San José Costa Rica.

La consecución de las metas del decenio requiere de su operacionalización, así como de la identificación, coordinación y programación de las actividades requeridas para su logro. De esta forma, el presente documento corresponde al Plan de Trabajo, que se espera, permita, la definición de la línea basal de cada país y el establecimiento de los indicadores específicos de cumplimiento de acuerdo con sus realidades, permitiendo, finalmente, alcanzar las metas del decenio a cada uno de los países pertenecientes al CISSCAD.

Este plan fue presentado y validado en el II Encuentro de Gestores de Seguridad Social, desarrollado en la provincia de Alta Gracia, República Dominicana, los días 16, 17 y 18 de julio de 2018.

El proceso de identificación de los retos y desafíos, elaboración del diagnóstico de la situación actual de la seguridad social, construcción de las metas y operacionalización de estas en el Plan de Trabajo aquí presentado ha sido acompañado y facilitado en todo momento por el CISSCAD.



CISSCAD: Avanzando la seguridad social para todos a través de integración y colaboración



Sobre el CISSCAD

El Consejo de Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y República Dominicana (CISSCAD), es un organismo técnico, ejecutivo y especializado, creado a partir de la XII Cumbre de Presidentes de la Región (Ciudad de Panamá en diciembre de 1992). Se encuentra adscrito al Sistema de Integración Centroamericana (SICA), y está integrado por las instituciones de Seguridad Social de la subregión, compuesto por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

Su objetivo es lograr un efectivo apoyo y coordinación entre las instituciones de Seguridad Social de los países centroamericanos y República Dominicana, por medio de la comunicación, intercambio y aprovechamiento de las experiencias mutuas en el desempeño de sus funciones, así como desarrollar sus propias actividades establecidas en el Estatuto del Consejo.

Misión

Proveer apoyo y coordinación interinstitucional política y técnica, para la universalización y desarrollo de la seguridad social en la región centroamericana, y la República Dominicana, apoyándose a su vez en el personal directivo y técnico de las instituciones de Seguridad Social miembros o de los organismos internacionales aliados, cumpliendo siempre los principios de universalidad, solidaridad, cooperación, sostenibilidad, transparencia en cada una de sus actuaciones y en completo apego al proceso de integración regional.

Visión

Ser el organismo subregional líder y referente técnico para la concertación de procesos y proyectos asociativos y continuos, encaminados a cerrar las brechas de cobertura de la Seguridad Social en Centroamérica y la República Dominicana, así como a lograr el fortalecimiento de la Seguridad Social, dando prioridad al desarrollo del recurso humano especializado, el intercambio de experiencias y la mejora continua de la calidad en la atención y de la gestión.

Algunas de las tareas dispuestas a este organismo son:

- Promover los proyectos y las acciones tendientes a lograr la extensión de los beneficios de la Seguridad Social, a todos los habitantes de los países del istmo centroamericano y de la República Dominicana, sin distinciones de carácter racial, religioso, político, económico-social; de acuerdo con los programas nacionales de desarrollo económico-social.
- Coordinar las acciones de las instituciones de Seguridad Social con los procesos centroamericanos y dominicanos de desarrollo económico y social, para fortalecer el acercamiento y la integración.
- Promover y organizar el establecimiento de programas de intercambio de experiencias, en materia de prestaciones sociales y su administración, y contribuir con acciones que procuren su equiparación progresiva en busca de un desarrollo homogéneo de la Seguridad Social en la región.
- Contribuir al desarrollo conceptual, organizacional y tecnológico de la Seguridad Social y al fortalecimiento de la capacidad general, así como de las relaciones entre las instituciones de Seguridad Social del istmo y República Dominicana.



CISSCAD: Avanzando la seguridad social para todos a través de integración y colaboración



Consejo de Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y República Dominicana

- Coadyuvar en la formación, actualización y perfeccionamiento de los recursos humanos de las instituciones de Seguridad Social, y promover la coordinación entre los centros de formación de dichos recursos, establecidos en los países del istmo centroamericano y República Dominicana.
- Actuar como órgano permanente de comunicación y coordinación entre las Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y República Dominicana.
- Propiciar y coordinar el trabajo conjunto de las instituciones centroamericanas y de República Dominicana de Seguridad Social, en su participación en los foros internacionales y con los organismos de cooperación técnica en todas las áreas de Seguridad Social.

Los órganos que conforman el CISSCAD son:

- La Asamblea de los presidentes, Gerentes o Directores Generales, según sea el caso, de cada una de las instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y República Dominicana.
- La Secretaría Técnica.
- Las Comisiones Técnicas.

Las Comisiones Técnicas tienen como función principal la ejecución e implementación de acciones para el cumplimiento operativo de los planes y proyectos del CISSCAD. Corresponden a:

- Comisión Técnica Financiero Administrativa
- Comisión Técnica de Salud
- Comisión Técnica de Tecnologías de Información
- Comisión Técnica de Prestaciones Sociales y Económicas



CISSCAD: Avanzando la seguridad social para todos a través de integración y colaboración



Metodología

Con el estudio denominado “*Caracterización de la situación actual de la Seguridad Social en Centroamérica y República Dominicana*”, llevado a cabo por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a solicitud del Consejo de Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y República Dominicana, y con la participación de representantes de los países pertenecientes al CISSCAD, se elaboró en el *I Encuentro de Gestores de la Seguridad Social* (San José, Costa Rica), la propuesta del Plan Estratégico CISSCAD 2018-2022 y el documento denominado “*Metas del Decenio 2018-2028*” para el CISSCAD, mismos que fueron aprobados en la XXXVIII Asamblea Ordinaria del Consejo de Instituciones de Seguridad Social para Centroamérica y República Dominicana (CISSCAD), realizada en mayo de 2017, en San José, Costa Rica.

Posteriormente en el marco del *II Encuentro de Gestores de la Seguridad Social*, celebrado en República Dominicana, se realizó taller para la “*Formulación del Plan de Trabajo para la Implementación de las Metas del Decenio*”, actividad que permitió la planificación de actividades y el establecimiento de cronogramas, para buscar alcanzar por los países integrantes, las metas e indicadores definidos para el periodo 2018-2028.

Con la coordinación de la Comisión Técnica Financiero Administrativa y de la Secretaría Técnica del CISSCAD, la formulación del Plan de Trabajo implicó un proceso integrador, en el que participaron representantes de los países que componen el CISSCAD, junto con representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otros especialistas invitados.

En un primer término se realizaron exposiciones magistrales por expertos invitados de los países participantes y de la OPS y en un segundo momento de la actividad se efectuaron trabajos en grupo, a partir de preguntas generadoras y de los documentos base para el análisis (Plan Estratégico y Metas del Decenio), y bajo la división de los cuatro ejes temáticos definidos en dichos documentos: Gobernanza de la Seguridad Social y Accesibilidad; Estrategias de Cobertura y Accesibilidad para Grupos Poblacionales Vulnerables; Estrategia de Financiamiento en Salud y Pensiones; y Prestación de Servicios de Salud.

Para el trabajo del taller se contó previamente con una propuesta de plan de trabajo para el CISSCAD, elaborada con la participación de una consultora especialista en economía de la salud, y con la colaboración de la Organización Panamericana de la salud (OPS), misma que sirvió de base para el análisis y la construcción de la propuesta definitiva.


Del trabajo generado por los grupos se identificaron una serie de elementos, que permitieron enriquecer dicha propuesta y que dio lugar al presente documento, el cual sirve de base, para que los países integrantes del CISSCAD, cuenten con una herramienta de planificación para el logro de las metas establecidas por el CISSCAD.

El seguimiento al Plan de Trabajo se realizará conjuntamente entre la Secretaria Técnica del CISSCAD, las comisiones técnicas y con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).





**Eje Temático 1:
Gobernanza de la Seguridad Social**



Eje Temático 1: Gobernanza de la Seguridad Social

DESAFÍO 1

Contribuir desde las instituciones de seguridad social a la gobernabilidad y la proactiva gestión de la intersectorialidad

Objetivo 1: Alinear la planificación estratégica de las instituciones de seguridad social a los planes nacionales e iniciativas de transformación en favor de la protección social, la Salud Universal, y la promoción del empleo digno.

Meta 1: Todas las instituciones de seguridad social miembros de CISSCAD participan activamente en la definición de los planes nacionales e iniciativas de transformación en favor de la protección social, la Salud Universal, y la promoción del empleo digno.

Indicador 1.1: Número de instituciones miembros de CISSCAD que incorporan en sus planes estratégicos los objetivos contenidos en los planes nacionales e iniciativas de transformación en favor de la protección social, la Salud Universal, y la promoción del empleo digno.

Código de indicador: I.1.1.1.1

Actividades bajo el indicador I.1.1.1

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
1	Operacionalización del Indicador y ficha descriptiva con confección de ampliada para el logro de la meta.	Mar. – may. 2019	5%	Comisión Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD - OPS	Secretaría Técnica Pro Témcore del CISSCAD
2	Comunicación y traslado de información con solicitud de cumplimiento de metas a la Institución de Seguridad Social del país. Incluye solicitud de enlace por país.	Jun. 2019	8%	Presidencia Pro Témcore del CISSCAD / Secretaría Técnica pro témcore del CISSCAD	Presidencia Pro Témcore del CISSCAD
3	Conformación del equipo técnico de enlaces por Institución de Seguridad Social del país, para realización de diagnóstico y seguimiento del indicador.	Jul. 2019 – Ago. 2019	15%	Enlace de la Institución de Seguridad Social del país ante CISSCAD.	Secretaría Técnica pro témcore del CISSCAD.





Consejo de Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y República Dominicana

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
4	Realizar diagnóstico de la situación actual (Línea Base). Análisis de planes estratégicos de Instituciones de Seguridad Social miembros y de los planes nacionales por país.	Set. 2019 – Dic. 2019	25%	Equipo técnico de enlaces	Secretaría Técnica CISSCAD, OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
5	Identificación de los objetivos contenidos en los planes nacionales e iniciativas de transformación en favor de la protección social, la Salud Universal, y la promoción del empleo digno que deberían ser incorporados en los Planes Estratégicos	Ene. 2020 – May. 2020	25%	Equipo técnico de enlaces	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
7	Presentación y valoración ejecutiva de los objetivos contenidos en los planes nacionales e iniciativas de transformación en favor de la protección social, la Salud Universal, y la promoción del empleo digno que deberían ser incorporados en los Planes Estratégicos	Feb. 2020 – Abr. 2020	60%	Equipo técnico de enlaces / OPS	Comisión Técnica Financiero Administrativa / Secretaría Técnica CISSCAD
8	Incorporación en Planes Estratégicos de Instituciones miembros, los objetivos señalados.	Jul. 2020 – Dic. 2020	100%	Equipo técnico de enlaces – Instituciones de cada País.	Presidencia Pro Témpore CISSCAD, Secretaría Pro Témpore CISSCAD,
9	Medición del indicador correspondiente al número de instituciones miembros del CISSCAD que incorporan en sus planes estratégicos los objetivos contenidos en los planes nacionales e iniciativas de transformación.	Jul. 2021 – Dic. 2021. Jul. 2024 – Dic. 2024 Jul. 2026 – Dic. 2026	-	OPS - Equipo técnico de enlaces	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
10	Presentación de informes del porcentaje de avance ante Asamblea General del CISSCAD	Marzo de cada año (2022/2025 /2027) en Asamblea CISSCAD.	-	OPS - Comisión Técnica Financiero Administrativa	Presidencia Pro Témpore del CISSCAD / Secretaría Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD



CISSCAD: Avanzando la seguridad social para todos a través de integración y colaboración

Objetivo 2: Fortalecer mecanismos de articulación entre las instituciones de seguridad social y otras instituciones extra sectoriales y aquellas que son parte de los sectores social, salud y trabajo, armonizando sus funciones y promoviendo sinergias para el alcance de los objetivos nacionales

Meta 2: Al 2020 los países miembros de CISSCAD cuentan con mecanismos de articulación de las instituciones de seguridad social con instituciones extra sectoriales y de los sectores social, salud y trabajo.

Indicador 2.1: Número de instituciones de seguridad social que cuentan con mecanismos de articulación de las instituciones de seguridad social con instituciones extra sectoriales y de los sectores social, salud y trabajo, funcionando.

Código de indicador: I.1.2.2.1

Actividades bajo el indicador I.1.2.2.1

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % de avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
1	Operacionalización del Indicador y confección de ficha descriptiva ampliada para el logro de la meta.	Mar. – May. 2019	5%	OPS / Comisión Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD	Secretaría Técnica Pro Tèmpore del CISSCAD
2	Comunicación y traslado de información con solicitud de cumplimiento de metas a la Institución de Seguridad Social. Incluye enlace país.	Jun. 2019	8%	Presidencia Pro Tèmpore del CISSCAD / Secretaría Técnica pro tèmpore del CISSCAD	Presidencia Pro Tèmpore del CISSCAD
3	Conformación del equipo técnico de enlaces por Institución de Seguridad Social del país, para realización de diagnóstico y seguimiento del indicador.	Jul. 2019 – Ago. 2019	15%	Secretaría Técnica pro tèmpore del CISSCAD / Comisión Técnica Financiero Administrativa	Secretaría Técnica pro tèmpore del CISSCAD
4	Realizar diagnóstico de la situación actual (Línea Base)	Set. 2019 – Dic. 2019	25%	OPS / Equipo técnico de enlaces / Comisión Técnica Financiero Administrativa	Secretaría Técnica pro tèmpore del CISSCAD
5	Identificación de los mecanismos de articulación de instituciones de seguridad social con instituciones extra sectoriales y de los sectores social, salud y trabajo.	Ene. 2020 – Mar. 2020	60%	Equipo técnico de enlaces	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa



No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % de avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
6	Implementación de mecanismos de articulación extra-sectorial distintos a los existentes (potenciación de los existentes)	Abr. 2020 – Dic. 2027	100%	Unidad responsable de la Institución de Seguridad Social de cada país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
7	Medición del indicador correspondiente al número de instituciones miembros del CISSCAD que cuentan con mecanismos de articulación de las instituciones de seguridad social con instituciones extra sectoriales y de los sectores social, salud y trabajo, funcionando	Jul. 2021 – Dic. 2021. Jul. 2022 – Dic. 2022 Jul. 2024 – Dic. 2024	-	Equipo técnico de enlaces	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
8	Presentación de informes del porcentaje de avance ante Asamblea General del CISSCAD	Marzo de cada año (2020/2022 2024/2026/2028) en Asambleas Generales del CISSCAD.	-	Comisión Técnica Financiero Administrativa	Secretaría Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD / Presidencia Pro Tempore del CISSCAD

Objetivo 3: Fortalecer la coordinación sectorial entre las instituciones de la seguridad social y las autoridades sanitarias de cada país.

Meta 3: Promovida la participación de las instituciones de la Seguridad Social en los mecanismos de coordinación sectorial.

Indicador 3.1: Informes por país sobre el establecimiento de mecanismos de coordinación sectorial y su respectiva participación en 2018, 2022 y 2026.

Código de indicador: I.1.3.3.1

Actividades bajo el indicador I.1.3.3.1

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
1	Operacionalización del Indicador y confección de ficha descriptiva ampliada para el logro de la meta.	Mar. – May. 2019	5%	Comisión Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD	Secretaria Técnica Pro Tempore del CISSCAD





Consejo de Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y República Dominicana

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
2	Comunicación y traslado de información con solicitud de cumplimiento de metas a la Institución de Seguridad Social del país. Incluye solicitud de enlace por país.	Jun. 2019	8%	Presidencia Pro Témpace del CISSCAD / Secretaría Técnica pro témpace del CISSCAD	Presidencia Pro Témpace del CISSCAD
3	Conformación del equipo técnico de enlaces por Institución de Seguridad Social del país, para realización de diagnóstico y seguimiento del indicador.	Jul. 2019 – Set. 2019	15%	Enlace de la Institución de Seguridad Social del país ante CISSCAD.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
4	Identificación de los mecanismos de coordinación sectorial y su respectiva participación	Oct. 2019 – Dic. 2019	60%	Equipo técnico de enlaces	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
5	Preparación de informes sobre el establecimiento de mecanismos de coordinación sectorial y su respectiva participación	Ene. 2020 – Mar. 2020	100%	Equipo técnico de enlaces	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
6	Medición del indicador correspondiente al número de instituciones miembros del CISSCAD que cuentan con mecanismos de articulación de las instituciones de seguridad social con instituciones extra sectoriales y de los sectores social, salud y trabajo, funcionando	Jul. 2022 – Dic. 2022. Jul. 2024 – Dic. 2024 Jul. 2026 – Dic. 2026 Jul. 2028 – Dic. 2028	-	Equipo técnico de enlaces	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
7	Presentación de informes del porcentaje de avance ante Asamblea General del CISSCAD	Marzo de cada año (2021 2024 - 2027) en Asambleas Generales del CISSCAD.	-	Comisión Técnica Financiero Administrativa	Secretaría Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD / Presidencia Pro Témpace del CISSCAD



CISSCAD: Avanzando la seguridad social para todos a través de integración y colaboración

Objetivo 4: Fortalecer el funcionamiento y el financiamiento del CISSCAD y su vinculación con otras instancias de la integración regional de Centroamérica y República Dominicana y otros organismos de seguridad social

Meta 4: Propuesta de fortalecimiento y financiamiento de las capacidades técnicas del CISSCAD para la implementación y seguimiento de las Metas del Decenio en Seguridad Social 2018-2028

Indicador 4.1: Propuesta de fortalecimiento y financiamiento aprobada en 2018 por la Asamblea General de CISSCAD y en implementación desde el 2019.

Código de indicador: I.1.4.4.1

Actividades bajo el indicador I.1.4.4.1

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
1	Operacionalización del Indicador y confección de ficha descriptiva ampliada para el logro de la meta.	Mar. – May. 2019	5%	Comisión Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD	Secretaría Técnica Pro Témpace del CISSCAD
2	Comunicación y traslado de información con solicitud de cumplimiento de metas a la Institución de Seguridad Social del país. Incluye solicitud de enlace por país.	Jun. 2019	8%	Presidencia Pro Témpace del CISSCAD / Secretaría Técnica pro témpace del CISSCAD	Presidencia Pro Témpace del CISSCAD
3	Conformación del equipo técnico financiero por Institución de Seguridad Social del país, para realización de diagnóstico y definición de mecanismo de fortalecimiento y financiamiento de las capacidades técnicas del CISSCAD.	Jul. 2019 – Ago. 2019	15%	Enlace de la Institución de Seguridad Social del país ante CISSCAD.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
4	Realizar diagnóstico de la situación actual (Línea Base). Análisis de las propuestas de fortalecimiento y financiamiento de las capacidades técnicas del CISSCAD.	Set. 2019 – Dic. 2019	25%	OPS / Equipo técnico de enlaces / Comisión Técnica Financiero Administrativa	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
5	Identificación y análisis de posibles mecanismos alternativos de fortalecimiento y financiamiento de las	Oct. 2019 – Dic. 2019	30%	Comisión financiera de Institución de cada país / Responsable	





Consejo de Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y República Dominicana

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
	capacidades técnicas del CISSCAD. Estudio de viabilidad administrativa, técnica, y legal para implementación del mecanismo.			financiero de Institución del país.	
6	Selección del mecanismo alternativo de fortalecimiento y financiamiento de las capacidades técnicas del CISSCAD.	Ene. 2020	40%	Comisión financiera de Institución de cada país / Responsable financiero de Institución del país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
7	Presentación y valoración ejecutiva de la propuesta de fortalecimiento y financiamiento de las capacidades técnicas del CISSCAD.	Feb. 2020 – Mar. 2020	60%	Responsable financiero de Institución del país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
8	Aprobación de la propuesta de mecanismo de fortalecimiento y financiamiento de las capacidades técnicas del CISSCAD.	Mar. 2020	80%	Máximo jerarca de la Institución de cada país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
9	Implementación del o los mecanismos de fortalecimiento y financiamiento de las capacidades técnicas del CISSCAD.	Abr. 2020 – Dic. 2021	100%	Unidad financiera responsable de la Institución de Seguridad Social de cada país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
10	Seguimiento de la implementación del o los mecanismos de fortalecimiento y financiamiento de las capacidades técnicas del CISSCAD.	Jul. 2021 – Dic. 2021. Jul. 2024 – Dic. 2024. Jul. 2027 – Dic. 2027.	-	Comisión financiera de Institución de cada país / Responsable financiero de Institución del país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
11	Medición del indicador de avance en la identificación e implementación de los mecanismos de financiamiento alternativos	Jul. 2021 – Dic. 2021. Jul. 2022 – Dic. 2022 Jul. 2024 – Dic. 2024	-	Equipo técnico de enlaces	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
12	Presentación de informes del porcentaje de avance ante Asamblea General del CISSCAD	Marzo de cada año (2021 – 2024 -2027) en Asambleas Generales CISSCAD.	-	Comisión Técnica Financiero Administrativa	Secretaría Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD / Presidencia Pro Tempore del CISSCAD



CISSCAD: Avanzando la seguridad social para todos a través de integración y colaboración

Meta 5: Estrategia de vinculación entre CISSCAD, la institucionalidad de la integración regional y otros organismos de seguridad social, en implementación al 2019. (Este instrumento debe recuperar y fortalecer, como uno de sus componentes, la participación en los Comisiones permanentes de Recursos Humanos y medicamentos del COMISCA).

Indicador 5.1: Estrategia de vinculación entre CISSCAD, la institucionalidad de la integración regional y otras organizaciones de seguridad social aprobado y en implementación al 2018.

Código de indicador: I.1.4.5.1

Actividades bajo el indicador I.1.4.5.1

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
1	Operacionalización del Indicador y confección de ficha descriptiva ampliada para el logro de la meta.	Mar. – May. 2019	5%	Comisión Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD	Secretaría Técnica Pro Témcore del CISSCAD
2	Comunicación y traslado de información con solicitud de cumplimiento de metas a la Institución de Seguridad Social del país. Incluye solicitud de enlace por país.	Jun. 2019	8%	Presidencia Pro Témcore del CISSCAD / Secretaría Técnica pro témcore del CISSCAD	Presidencia Pro Témcore del CISSCAD
3	Conformación del equipo técnico de enlaces por Institución de Seguridad Social del país, para realización de diagnóstico y seguimiento del indicador.	Jul. 2019 – Set. 2019	15%	Enlace de la Institución de Seguridad Social del país ante CISSCAD.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
4	Realizar diagnóstico de la situación actual (Línea Base). Análisis de la estrategia de vinculación de las instituciones de Seguridad Social del CISSCAD y otras organizaciones de seguridad social	Set. 2019 – Dic. 2019	20%	OPS / Equipo técnico de enlaces / Comisión Técnica Financiero Administrativa	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
5	Identificación y análisis de posibles estrategias de vinculación	Jul. 2019 – Dic. 2019	25%	Equipo técnico de enlaces	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
6	Selección de la Estrategia de Vinculación	Dic. 2019 – Ene. 2020	30%	Equipo técnico de enlaces	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
7	Preparación de la Estrategia de vinculación entre CISSCAD la institucionalidad de la	Ene. 2020 – Mar. 2020	40%	Equipo técnico de enlaces	OPS y Comisión Técnica





Consejo de Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y República Dominicana

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
	integración regional y otras organizaciones de seguridad social				Financiero Administrativa
8	Presentación y valoración de la Estrategia de vinculación entre CISSCAD la institucionalidad de la integración regional y otras organizaciones de seguridad social	Mar. 2020	60%	Equipo técnico de enlaces	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
9	Aprobación de la Estrategia de vinculación entre CISSCAD la institucionalidad de la integración regional y otras organizaciones de seguridad social	Mar. 2020 – Mar. 2020	80%	Miembros Asamblea Ordinaria del CISSCAD	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
10	Implementación de la Estrategia de vinculación entre CISSCAD la institucionalidad de la integración regional y otras organizaciones de seguridad social	Abr. 2020 – Abr. 2021	100%	Secretaría Técnica CISSCAD	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
11	Seguimiento de la implementación de la Estrategia de vinculación entre CISSCAD la institucionalidad de la integración regional y otras organizaciones de seguridad social	Jul. 2021 – Dic. 2021. Jul. 2024 – Dic. 2024. Jul. 2027 – Dic. 2027	-	Secretaría Técnica CISSCAD	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
12	Presentación de informes del porcentaje de avance ante Asamblea General del CISSCAD	Marzo de cada año (2019 a 2021) en Asambleas Generales del CISSCAD.	-	Comisión Técnica Financiero Administrativa	Secretaría Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD / Presidencia Pro Témpore del CISSCAD



CISSCAD: Avanzando la seguridad social para todos a través de integración y colaboración



Eje Temático 2. Estrategias de cobertura y accesibilidad para grupos poblacionales vulnerables



Eje Temático 2. Estrategias de cobertura y accesibilidad para grupos poblacionales vulnerables

DESAFÍO 2

Ampliar la cobertura de aseguramiento a grupos de población en condición de vulnerabilidad

Objetivo 5: Generar modalidades de aseguramiento para incrementar la cobertura contributiva de los principales grupos de población cuya condición de vulnerabilidad sea una barrera para la salud y la protección social.

Meta 6: Elaborar el diagnóstico por país para identificar los grupos vulnerables en un plazo de 6 meses.

Indicador 6.1: Diagnóstico elaborado

Código de indicador: II.2.5.6.1

Actividades bajo el indicador II.2.5.6.1

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
1	Operacionalización del Indicador y confección de ficha descriptiva ampliada para el logro de la meta.	Mar. – May. 2019	5%	Comisión Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD	Secretaría Técnica Pro Témpace del CISSCAD
2	Comunicación y traslado de información con solicitud de cumplimiento de metas a la Institución de Seguridad Social del país. Incluye solicitud de enlace por país.	Jun. 2019	8%	Presidencia Pro Témpace del CISSCAD / Secretaría Técnica pro témpace del CISSCAD	Presidencia Pro Témpace del CISSCAD
3	Conformación del equipo técnico de enlaces por Institución de Seguridad Social del país, para realización de diagnóstico y seguimiento del indicador.	Jul. 2019 – Ago. 2019	15%	Enlace de la Institución de Seguridad Social del país ante CISSCAD.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
4	Realizar diagnóstico de la situación actual (Línea Base). Definición de metodología de referencia para la elaboración del diagnóstico.	Set. 2019 – Oct. 2019	60%	OPS / Equipo técnico de enlaces / Comisión Técnica Financiero Administrativa	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
5	Elaboración del diagnóstico para la identificación de los grupos vulnerables cuya condición de vulnerabilidad sea una barrera para la salud y la protección social.	Nov. 2019 – Abr. 2020	100%	Equipo técnico de enlaces	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
6	Medición del indicador de avance en la identificación e implementación de los mecanismos de financiamiento alternativos.	Jul. 2021 – Dic. 2021. Jul. 2022 – Dic. 2022 Jul. 2024 – Dic. 2024	-	Equipo técnico de enlaces	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
7	Presentación de informes del porcentaje de avance ante Asamblea General del CISSCAD	Marzo de cada año (2019 a 2021 – 2024 -2027) en Asambleas Generales del CISSCAD.	-	Comisión Técnica Financiero Administrativa	Secretaría Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD / Presidencia Pro Témpace del CISSCAD

Meta 7: Diseño de mecanismos alternativos de aseguramiento para las poblaciones identificadas (dispositivos, normas, instrumentos, otros) diseñados al 2024.

Indicador 7.1: Documentos elaborados.

Código de indicador: II.2.5.7.1

Actividades bajo el indicador II.2.5.7.1

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
1	Operacionalización del Indicador y confección de ficha descriptiva ampliada para el logro de la meta.	Mar. – May. 2019	5%	Comisión Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD	Secretaría Técnica Pro Témpace del CISSCADv
2	Comunicación y traslado de información con solicitud de cumplimiento de metas a la Institución de Seguridad Social del país. Incluye solicitud de enlace por país.	Jun. 2019	8%	Presidencia Pro Témpace del CISSCAD / Secretaría Técnica pro témpace del CISSCAD	Presidencia Pro Témpace del CISSCAD



No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
3	Conformación del equipo técnico financiero por Institución de Seguridad Social del país, para realización de diagnóstico y definición de mecanismos alternativos de aseguramiento.	Jul. 2019 – Ago. 2019	15%	Enlace de la Institución de Seguridad Social del país ante CISSCAD.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
4	Realizar diagnóstico de la situación actual (Línea Base). Análisis de los mecanismos de aseguramiento existente en la Institución de Seguridad Social y su impacto financiero y económico en la actualidad.	Set. 2019 – Dic. 2019	25%	OPS / Equipo técnico de enlaces / Comisión Técnica Financiero Administrativa	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
5	Identificación y análisis de posibles mecanismos alternativos de aseguramiento. Estudio de viabilidad administrativa, técnica, y legal para implementación de mecanismo o mecanismos.	Ene. 2020 – May 2020	40%	Comisión financiera de Institución de cada país / Responsable financiero de Institución del país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
6	Diseño de mecanismos alternativos de aseguramiento para las poblaciones identificadas (dispositivos, normas, instrumentos, otros)	Jun. 2020 – Dic. 2020	60%	Comisión financiera de Institución de cada país / Responsable financiero de Institución del país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
7	Presentación y aprobación ejecutiva de las propuestas de aseguramiento.	Ene. 2021 – Mar. 2021	80%	Responsable financiero de Institución del país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
8	Implementación mecanismos alternos de aseguramiento.	Abr. 2021 – Dic. 2021	100%	Comisión financiera de Institución de cada país / Responsable financiero de Institución del país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
9	Medición del indicador de avance en la identificación e implementación de los mecanismos de financiamiento alternativos	Jul. 2022 – Dic. 2022. Jul. 2024 – Dic. 2024 Jul. 2026 – Dic. 2026	-	Comisión financiera de Institución de cada país / Responsable financiero de Institución del país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa



Consejo de Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y República Dominicana

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
10	Presentación de informes del porcentaje de avance ante Asamblea General del CISSCAD	Marzo de cada año (2021 / 2024 /2026) en Asambleas Generales del CISSCAD.	-	Comisión Técnica Financiero Administrativa	Secretaría Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD / Presidencia Pro Témcore del CISSCAD

Meta 8: Elaborar un informe regional sobre nuevas modalidades de aseguramiento para grupos vulnerables y de escasa cobertura.

Indicador 8.1: Informe presentado a la Asamblea General del CISSCAD a marzo 2021.

Código de indicador: II.2.5.8.1

Actividades bajo el indicador II.2.5.8.1

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
1	Definición de enlaces por Institución de Seguridad Social, para facilitar información regional en la construcción del informe.	Mar. – May. 2019	5%	Presidencia Pro Témcore del CISSCAD / Secretaría Técnica pro témcore del CISSCAD	Presidencia Pro Témcore del CISSCAD
2	Definición del alcance y especificaciones del informe a solicitar.	Jun. 2019	8%	Comisión Técnica Financiero Administrativa y equipo de enlaces.	Secretaría Técnica del CISSCAD.
3	Análisis de escenarios y fuentes para la construcción del informe (identificación de alternativas, por ejemplo, Organizaciones como OPS, o consultoría CISSCAD).	Jun. 2019 – Ago. 2019	15%	Comisión Técnica Financiero Administrativa y equipo de enlaces.	Secretaría Técnica del CISSCAD
4	Realizar coordinaciones con organización identificada o estudio de mercado en caso de ser consultoría.	Set. 2019 – Dic. 2019	25%	Secretaría Técnica del CISSCAD y Comisión Técnica Financiero Administrativa.	Secretaría Técnica del CISSCAD.
5	Solicitud de aprobación del estudio regional.	Mar 2020	50%	Comisión Técnica Financiero Administrativa	Secretaría Técnica del CISSCAD
6	Elaboración del estudio regional y presentación en Asamblea CISSCAD.	Abr. 2020 – Mar. 2021	100%	Organización o entidad contratada.	Secretaría Técnica del CISSCAD.



CISSCAD: Avanzando la seguridad social para todos a través de integración y colaboración



Consejo de Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y República Dominicana

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
7	Medición del indicador de avance en la identificación e implementación de los mecanismos de financiamiento alternativos	Abril 2021	-	Secretaría Técnica del CISSCAD y Comisión Técnica Financiero Administrativa.	Secretaría Técnica del CISSCAD



CISSCAD: Avanzando la seguridad social para todos a través de integración y colaboración



**Eje Temático 3:
Estrategia de Financiamiento en Salud y Pensiones**



Eje Temático 3: Estrategia de Financiamiento en Salud y Pensiones

DESAFÍO 3

Promover la equidad y sostenibilidad en los esquemas de contribución a la seguridad social

Objetivo 6: Garantizar la correspondencia bajo principios de solidaridad, equidad y sostenibilidad, entre el perfil de beneficios y las contribuciones a la seguridad social.

Meta 9: Efectuar al menos bianualmente, valuaciones actuariales de los programas sustantivos de los regímenes de seguridad social.

Indicador 9.1: Indicador anual o bianual: Evaluación actuarial efectuada.

Código de indicador: III.3.6.9.1

Actividades bajo el indicador III.3.6.9.1

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
1	Operacionalización del Indicador y confección de ficha descriptiva ampliada para el logro de la meta.	Mar. – May. 2019	5%	Comisión Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD	Secretaría Técnica Pro Témporte del CISSCAD
2	Comunicación y traslado de información con solicitud de cumplimiento de metas a la Institución de Seguridad Social del país. Incluye solicitud de enlace por país (unidades actuariales).	Jun. 2019	8%	Presidencia Pro Témporte del CISSCAD / Secretaría Técnica pro témporte del CISSCAD	Presidencia Pro Témporte del CISSCAD
3	Conformación del equipo técnico de enlaces por Institución de Seguridad Social del país, para realización de diagnóstico y seguimiento del indicador.	Jul. 2019 – Ago. 2019	15%	Enlace de la Institución de Seguridad Social del país ante CISSCAD.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
4	Identificación de los programas sustantivos de los regímenes de seguridad social a ser evaluados actuarialmente.	Set. 2019 – Dic. 2019	60%	Equipo técnico de enlaces actuariales	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
5	Evaluación actuarial de los programas sustantivos de los regímenes de seguridad social	Feb. 2020 – Jun. 2020	100%	Equipo técnico de enlaces actuariales	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
		Feb. 2022 – Jun. 2022			
		Feb. 2024 – Jun. 2024			
		Feb. 2026 – Jun. 2026			
7	Medición del indicador correspondiente al número de instituciones miembros del CISSCAD que incorporan en sus planes estratégicos la evaluación actuarial bianual.	Jul. 2021 – Dic. 2021.		Equipo técnico de enlaces actuariales	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
		Jul. 2022 – Dic. 2022	-		
		Jul. 2024 – Dic. 2024			
8	Presentación de informes del porcentaje de avance ante Asamblea General del CISSCAD	Marzo de cada año (2020/2022 – 2024/2026 -2028) en Asambleas Generales del CISSCAD.	-	Comisión Técnica Financiero Administrativa/Secretaría Pro Tempore del CISSCAD.	Secretaría Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD / Presidencia Pro Tempore del CISSCAD

Meta 10: Efectuar al menos cada cinco años, una valuación actuarial externa, de los programas sustantivos de los regímenes de seguridad social.

Indicador 10.1: Evaluación actuarial externa efectuada según plazo estipulado.

Código de indicador: III.3.6.10.1

Actividades bajo el indicador III.3.6.10.1

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
1	Operacionalización del Indicador y confección de ficha descriptiva ampliada para el logro de la meta.	Mar. – May. 2019	5%	Comisión Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD	Secretaría Técnica Pro Tempore del CISSCAD





Consejo de Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y República Dominicana

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
2	Comunicación y traslado de información con solicitud de cumplimiento de metas a la Institución de Seguridad Social del país. Incluye solicitud de enlace por país (actuarial).	Jun. 2019	8%	Presidencia Pro Témporte del CISSCAD / Secretaría Técnica pro témporte del CISSCAD	Presidencia Pro Témporte del CISSCAD
3	Conformación del equipo técnico de enlaces por Institución de Seguridad Social del país.	Jul. 2019 – Ago. 2019	15%	Enlace de la Institución de Seguridad Social del país ante CISSCAD.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
4	Determinar los mecanismos para la realización de la valuación actuarial externa.	Set. 2019 – Oct. 2019	60%	Equipo técnico de enlaces actuariales	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
5	Presentación y valoración de los mecanismos para realizar la evaluación externa cada cinco años a nivel de las instituciones.	Nov. 2019 – Dic. 2019	80%	Comisión Actuarial de Institución de cada país / Responsable actuarial de Institución del país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
6	Ejecución de los mecanismos de contratación externa y Evaluación actuarial externa de los programas sustantivos de los regímenes de seguridad social	Ene. 2020 – Dic. 2020 Feb. 2025– Dic. 2025	100%	Comisión Actuarial de Institución de cada país / Responsable actuarial de Institución del país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
7	Medición del indicador correspondiente al número de instituciones miembros del CISSCAD que incorporan en sus planes estratégicos los objetivos contenidos en los planes nacionales e iniciativas de transformación.	Jul. 2021 – Dic. 2021. Jul. 2026 – Dic. 2026	-	Comisión Actuarial de Institución de cada país / Responsable actuarial de Institución del país	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
8	Presentación de informes del porcentaje de avance ante Asamblea General del CISSCAD	Marzo de cada año (2021/2024-2027) en Asambleas Generales del CISSCAD.	-	Comisión Técnica Financiero Administrativa	Secretaría Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD / Presidencia Pro Témporte del CISSCAD



CISSCAD: Avanzando la seguridad social para todos a través de integración y colaboración

Objetivo 7: Actualizar, especializar y promover la colaboración entre los servicios actuariales de las instituciones de Seguridad Social que conforman el CISSCAD.

Meta 11: Que al año 2020 se haya conformado una red actuarial a nivel regional para el desarrollo de capacidades institucionales en esa materia.

Indicador 11.1: Red actuarial conformada 2020 y plan de trabajo presentado al 2021.

Código de indicador: III.3.7.11.1

Actividades bajo el indicador III.3.7.11.1

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
1	Operacionalización del Indicador y confección de ficha descriptiva ampliada para el logro de la meta.	Mar. – May. 2019	5%	Comisión Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD	Secretaría Técnica Pro Témnore del CISSCAD
2	Comunicación y traslado de información con solicitud de cumplimiento de metas a la Institución de Seguridad Social del país. Incluye solicitud de enlace por país.	Jun. 2019	8%	Presidencia Pro Témnore del CISSCAD / Secretaría Técnica pro témnore del CISSCAD	Presidencia Pro Témnore del CISSCAD
3	Conformación del equipo técnico actuarial por Institución de Seguridad Social del país.	Jul. 2019 – Ago. 2019	15%	Enlace de la Institución de Seguridad Social del país ante CISSCAD.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
4	Diseño de la red actuarial para el desarrollo de capacidades institucionales para la actualización, especialización y promoción de la colaboración entre los servicios actuariales de las instituciones de Seguridad Social que conforman el CISSCAD.	Set. 2019 – Dic 2019	60%	Enlace de la Institución de Seguridad Social del país ante CISSCAD.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
5	Presentación y valoración ejecutiva de la propuesta de conformación de la red actuarial.	Mar. 2020 – 2020	80%	Comisión Técnica Financiero Administrativa.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
6	Elaboración, presentación y aprobación del Plan de trabajo de la red actuarial.	Abr. 2020 – Mar. 2021	100%	Comisión Actuarial de Institución de cada país / Responsable actuarial de Institución del país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa



No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
7	Seguimiento de la implementación del Plan de Trabajo de la red actuarial.	Jul. 2021 – Dic. 2021	-	Comisión Actuarial de Institución de cada país / Responsable actuarial de Institución del país	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
8	Medición del indicador de avance.	Abr. 2020 – Dic. 2020. Abr. 2021 – Dic. 2021.	-	Comisión Actuarial de Institución de cada país / Responsable actuarial de Institución del país	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
9	Presentación de informes sobre acciones de la red actuarial de acuerdo al Plan de Trabajo ante Asamblea General del CISSCAD.	Marzo de cada año (2022 a 2028) en Asambleas Generales del CISSCAD.	-	Comisión Técnica Financiero Administrativa	Secretaría Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD / Presidencia Pro Témpore del CISSCAD

DESAFÍO 4

Generar mayor obligatoriedad y eficiencia en el proceso de recaudación

Orientar acciones para el mejoramiento de la eficiencia en la recaudación, independientemente del esquema de financiamiento, abordando temas relacionados con la morosidad y evasión, mediante la existencia de leyes y acciones que permitan la penalización de esos fenómenos y fortalezcan la efectividad de la contribución obligatoria.

Objetivo 8: Incrementar el nivel de recaudación, mediante la ampliación del principio de obligatoriedad y de acciones de reducción de la morosidad y evasión.

Meta 12: Las Instituciones de Seguridad Social en el año 2018 han definido de forma explícita, y concordancia con su realidad, las metas cuantitativas para la reducir de manera sostenida la morosidad y evasión de forma gradual para los próximos dos quinquenios.

Indicador 12.1: Indicador anual de morosidad por Institución: $(\text{Morosidad} / \text{Facturación}) * 100$
Indicador anual de evasión: $(\text{Masa cotizante registrada} / \text{Masa cotizante real}) * 100$.

Código de indicador: III.4.8.12.1

Actividades bajo el indicador III.4.8.12.1

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
1	Operacionalización del Indicador y confección de ficha descriptiva ampliada para el logro de la meta.	Mar.- May. 2019	5%	Comisión Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD	Secretaría Técnica Pro Témpace del CISSCAD
2	Comunicación y traslado de información con solicitud de cumplimiento de metas a Institución de Seguridad Social del país. Incluye solicitud de enlace por país.	Jun. 2019	8%	Presidencia Pro Témpace del CISSCAD / Secretaría Técnica pro témpace del CISSCAD	Presidencia Pro Témpace del CISSCAD
3	Conformación del equipo técnico financiero por Institución de Seguridad Social del país.	Jul. - Ago. 2019	15%	Enlace de la Institución de Seguridad Social del país ante CISSCAD.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
4	Realizar diagnóstico de la situación actual (Línea Base), indicadores de morosidad y evasión	Set. 2019 - Dic. 2019	25%	OPS / Equipo técnico de enlaces / Comisión Técnica Financiero Administrativa	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
5	Análisis de los resultados a partir de la línea base y la situación	Ene. 2020 – Mar. 2020	60%	Comisión financiera de Institución de cada	OPS y Comisión Técnica

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
	país en relación con la morosidad y evasión			país / Responsable financiero de Institución del país.	Financiero Administrativa
6	Definición de metas cuantitativas para la reducir de manera sostenida la morosidad y evasión de forma gradual	Abr. 2020 – Jun. 2020	80%	Comisión financiera de Institución de cada país / Responsable financiero de Institución del país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
7	Seguimiento de los indicadores	Jul. 2020 – Dic. 2020 Jul. 2021 – Dic. 2021 Jul. 2022 – Dic. 2022 Jul. 2023 – Dic. 2023 Jul. 2024 – Dic. 2024 Jul. 2025 – Dic. 2025 Jul. 2026 – Dic. 2026	100%	Comisión financiera de Institución de cada país / Responsable financiero de Institución del país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
8	Medición del indicador de morosidad y evasión	Jul. 2021 – Dic. 2021. Jul. 2023 – Dic. 2023 Jul. 2025 – Dic. 2025 Jul. 2027 – Dic. 2027	-	Comisión financiera de Institución de cada país / Responsable financiero de Institución del país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
9	Presentación de informes del porcentaje de avance ante Asamblea General del CISSCAD	Marzo de cada año (2021 – 2024 -2027) en Asambleas Generales	-	Comisión Técnica Financiero Administrativa	Secretaría Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD / Presidencia Pro

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
		del del CISSCAD.			Témpore del CISSCAD

Meta 13: Gestionar en todos los países de la región, en un plazo no mayor a tres años, modificaciones normativas tendientes a constituir o fortalecer la obligatoriedad de los aportes a los regímenes de Seguridad Social, y sancionar contundentemente la evasión y la morosidad de los aportes a la seguridad social de todos los sectores contribuyentes con la Seguridad Social.

Indicador 13.1: Indicador anual: % de avance en la formulación y aprobación de las reformas normativas impulsadas.

Código de indicador: III.4.8.13.1

Actividades bajo el indicador III.4.8.13.1

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
1	Operacionalización del Indicador y confección de ficha descriptiva ampliada para el logro de la meta.	Mar.- May. 2019	5%	Comisión Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD	Secretaría Técnica Pro Témpore del CISSCAD
2	Comunicación y traslado de información con solicitud de cumplimiento de metas a la Institución de Seguridad Social del país. Incluye solicitud de enlace por país.	Jun. 2019	8%	Presidencia Pro Témpore del CISSCAD / Secretaría Técnica pro témpore del CISSCAD	Presidencia Pro Témpore del CISSCAD
3	Conformación del equipo técnico financiero por Institución de Seguridad Social del país.	Jul. - Ago. 2019	15%	Enlace de la Institución de Seguridad Social del país ante CISSCAD.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
4	Realizar diagnóstico de la situación actual (Línea Base).	Set. 2019 - Dic. 2019	25%	OPS / Equipo técnico de enlaces / Comisión Técnica Financiero Administrativa	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
5	Análisis e identificación de modificaciones normativas tendientes a constituir o fortalecer la obligatoriedad de los aportes a los regímenes de Seguridad Social, y sancionar contundentemente la evasión y la morosidad de los aportes a la seguridad social de todos los	Ene. 2020 – Jun. 2020	30%	Comisión financiera de Institución de cada país / Responsable financiero de Institución del país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
	sectores contribuyentes con la Seguridad Social				
6	Diseño de las modificaciones normativas seleccionadas	Jul. 2020 – Dic. 2020	40%	Comisión financiera de Institución de cada país / Responsable financiero de Institución del país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
7	Formulación de proyectos normativos para su presentación y posterior aprobación	Feb. 2021 – Jun. 2021	50%	Comisión financiera de Institución de cada país / Responsable financiero de Institución del país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
8	Presentación y valoración ejecutiva de las propuestas normativas	Jul. 2021 – Dic. 2021	60%	Comisión financiera de Institución de cada país / Responsable financiero de Institución del país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
9	Aprobación de las propuestas normativas	Jul. 2021 – Dic. 2021	80%	Responsable financiero de Institución del país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
10	Implementación de las propuestas normativas	Feb. 2022 – Dic. 2028	100%	Responsable financiero de Institución del país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
11	Seguimiento de la implementación los proyectos normativos	Feb. 2022 – Dic. 2028	-	Responsable financiero de Institución del país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
12	Medición del indicador de avance en formulación y aprobación de las reformas normativas	Jul. 2021 – Dic. 2021. Jul. 2022 – Dic. 2022 Jul. 2024 – Dic. 2024 Jul. 2026 – Dic. 2026	-	Comisión financiera de Institución de cada país / Responsable financiero de Institución del país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
13	Presentación de informes del porcentaje de avance ante Asamblea General del CISSCAD	Marzo de cada año (2021 a 2024 -2027) en Asambleas	-	Comisión Técnica Financiero Administrativa	Secretaría Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD / Presidencia Pro



Consejo de Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y República Dominicana

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
		Generales del CISSCAD.			Témpore del CISSCAD



CISSCAD: Avanzando la seguridad social para todos a través de integración y colaboración

DESAFÍO 5

Diversificación de las fuentes de financiamiento para ampliación de cobertura

Identificar y crear fuentes adicionales de recursos que permitan complementar el financiamiento tradicional sustentado en las contribuciones, explorando alternativas complementarias como impuestos generales, o específicos para bienes y servicios que afectan negativamente la salud de la población.

Objetivo 9: Fortalecer el financiamiento de los regímenes de Seguridad Social, mediante la identificación de fuentes complementarias de nuevos ingresos.

Meta 14: Identificar e implementar al menos una fuente de financiamiento sustantiva adicional a las existentes en cada Institución de Seguridad Social para el decenio 2018-2028.

Indicador 14.1: Indicador anual: Porcentaje de avance en la identificación e implementación de la o las fuentes de financiamiento adicionales.

Código de indicador: III.5.9.14.1

Actividades bajo el indicador III.5.9.14.1

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
1	Operacionalización del Indicador y confección de ficha descriptiva ampliada para el logro de la meta.	Mar. – May. 2019	5%	Comisión Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD	Secretaría Técnica Pro Témcore del CISSCAD
2	Comunicación y traslado de información con solicitud de cumplimiento de metas a la Institución de Seguridad Social del país. Incluye solicitud de enlace por país.	Jun. 2019	8%	Presidencia Pro Témcore del CISSCAD / Secretaría Técnica pro témcore del CISSCAD	Presidencia Pro Témcore del CISSCAD
3	Conformación del equipo técnico financiero por Institución de Seguridad Social del país, para realización de diagnóstico y definición de mecanismo sustantivo adicional de financiamiento.	Jul. - Ago. 2019	15%	Enlace de la Institución de Seguridad Social del país ante CISSCAD / Responsable financiero de Institución del país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
4	Realizar diagnóstico de la situación actual (Línea Base). Análisis de los mecanismos de financiamiento existente en la Institución de Seguridad Social y su impacto financiero y económico en la actualidad.	Set. 2019 - Dic. 2019	25%	Comisión financiera de OPS / Equipo técnico de enlaces / Comisión Técnica Financiero Administrativa	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
5	Identificación y análisis de posibles mecanismos alternativos de financiamiento. Estudio de viabilidad administrativa, técnica, y legal para implementación del mecanismo.	Ene. 2020 – Jun. 2020	30%	Comisión financiera de Institución de cada país / Responsable financiero de Institución del país.	
6	Selección del mecanismo alternativo de financiamiento.	Jul. - Ago 2020	40%	Comisión financiera de Institución de cada país / Responsable financiero de Institución del país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
7	Presentación y valoración ejecutiva de la propuesta de financiamiento mediante mecanismo sustantivo adicional.	Set. 2020 – Oct. 2020	60%	Responsable financiero de Institución del país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
8	Aprobación de la propuesta del o los mecanismos de financiamiento sustantivo adicional, ante Instancia de la Institución de y/o del país.	Set. 2020 – Dic. 2020	80%	Máximo jerarca de la Institución de cada país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
9	Implementación del o los mecanismos de financiamiento adicional seleccionados.	Ene. 2021 – Dic. 2022	100%	Unidad financiera responsable de la Institución de cada país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
10	Seguimiento de la implementación del o los mecanismos de financiamiento adicionales alternativos en la Institución de Seguridad Social.	Mar. 2023. Jul. 2024 – Dic. 2024 Jul. 2027 – Dic. 2027	-	Comisión financiera de Institución de cada país / Responsable financiero de Institución del país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
11	Medición del indicador de avance en la identificación e implementación de los mecanismos de financiamiento alternativos	Mar. 2022 – Dic. 2023. Jul. 2024 – Dic. 2024 Jul. 2027 – Dic. 2027	-	Comisión financiera de Institución de cada país / Responsable financiero de Institución del país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa



Consejo de Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y República Dominicana

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
12	Presentación de informes del porcentaje de avance ante Asamblea General del CISSCAD	Marzo de cada año (2021 / 2024 -2027) en Asambleas Generales del CISSCAD.	-	Comisión Técnica Financiero Administrativa	Secretaría Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD / Presidencia Pro Témcore del CISSCAD

Meta 15: Gestionar ante las autoridades nacionales, alternativas de financiamiento complementarias, para el aseguramiento de aquellas poblaciones específicas con muy escasa capacidad contributiva.

Indicador 15.1: Indicador anual: Porcentaje de avance en las gestiones para establecer el financiamiento para el aseguramiento de las poblaciones específicas con muy escasa capacidad contributiva.

Código de indicador: III.5.9.15.1

Actividades bajo el indicador III.5.9.15.1

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
1	Operacionalización del Indicador y confección de ficha descriptiva ampliada para el logro de la meta.	Mar.- May. 2019	5%	Comisión Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD	Secretaría Técnica Pro Témcore del CISSCAD
2	Comunicación y traslado de información con solicitud de cumplimiento de metas a la Institución de Seguridad Social. Incluye solicitud de enlace por país.	Jun. 2019	8%	Presidencia Pro Témcore del CISSCAD / Secretaría Técnica pro témcore del CISSCAD	Presidencia Pro Témcore del CISSCAD
3	Conformación del equipo técnico financiero por Institución de Seguridad Social del país, para realización de diagnóstico y definición de mecanismo sustantivo adicional de financiamiento.	Jul. - Ago. 2019	15%	Enlace de la Institución de Seguridad Social del país ante CISSCAD.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
4	Realizar diagnóstico de la situación actual (Línea Base). Análisis de mecanismos de financiamiento existente y su impacto financiero y económico en la actualidad.	Set. 2019 - Dic. 2019	25%	OPS / Equipo técnico de enlaces / Comisión Técnica Financiero Administrativa	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa



CISSCAD: Avanzando la seguridad social para todos a través de integración y colaboración

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
5	Análisis e identificación de mecanismos de financiamiento complementarios	Ene. 2020 – Jun. 2020	30%	Comisión financiera de Institución de cada país / Responsable financiero de Institución del país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
6	Diseño de los mecanismos de financiamiento alternativos complementarios	Jul. 2020 – Set. 2020	40%	Comisión financiera de Institución de cada país / Responsable financiero de Institución del país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
7	Presentación y valoración ejecutiva de la propuesta de financiamiento mediante mecanismo sustantivo adicional.	Oct. 2020 – Dic. 2020	60%	Responsable financiero de Institución del país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
8	Aprobación de la propuesta del o los mecanismos de financiamiento sustantivo adicional, ante Instancia de la Institución del y/o del país.	Oct. 2020 – Jun. 2021	80%	Máximo jerarca de la Institución de cada país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
9	Implementación de los mecanismos de financiamiento complementarios seleccionados	Jul. 2021 – Jun. 2022	100%	Unidad financiera responsable de la Institución de Seguridad Social de cada país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
10	Seguimiento de la implementación de los mecanismos de financiamiento complementarios seleccionados	Mar. 2023 – Dic. 2028		Unidad financiera responsable de la Institución de Seguridad Social de cada país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
11	Medición del indicador de avance en la identificación e implementación de los mecanismos de financiamiento complementarios	Jul. 2021 – Dic. 2021. Jul. 2022 – Dic. 2022 Jul. 2024 – Dic. 2024	-	Comisión financiera de Institución de cada país / Responsable financiero de Institución del país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
12	Presentación de informes del porcentaje de avance ante Asamblea General del CISSCAD	Marzo de cada año (2020 – 2022 - 2024 -2027) en Asambleas Generales del CISSCAD.	-	Comisión Técnica Financiero Administrativa	Secretaría Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD / Presidencia Pro Tempore del CISSCAD



**Eje Temático 4:
Prestación de Servicios de Salud**



Eje Temático 4: Prestación de Servicios de Salud

DESAFÍO 6

Adecuación del modelo de prestación de servicios en salud a los cambios demográficos, en especial el envejecimiento de la población y el perfil epidemiológico; regido por la Estrategia de Atención Primaria de Salud

Objetivo 10: Diseñar, implementar y fortalecer mecanismos de participación social en la prestación de servicios en salud.

Meta 16: Instituciones de seguridad social se involucran y apoyan los espacios nacionales de participación social, y desarrollan espacios específicos para los beneficiarios del régimen del seguro de salud.

Indicador 16.1: Número de instituciones de seguridad social que acompañan espacios nacionales de participación social.

Código de indicador: IV.6.10.16.1

Actividades bajo el indicador IV.6.10.16.1

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
1	Operacionalización del Indicador y confección de ficha descriptiva ampliada para el logro de la meta.	Mar.- May. 2019	5%	OPS / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	Secretaría Técnica Pro Témcore del CISSCADv
2	Comunicación y traslado de información con solicitud de cumplimiento de metas a la Institución de Seguridad Social del país. Incluye solicitud de enlace por país.	Jun. 2019	8%	Presidencia Pro Témcore del CISSCAD / Secretaría Técnica pro témcore del CISSCAD	Presidencia Pro Témcore del CISSCAD
3	Conformación del equipo técnico en salud por Institución de Seguridad Social del país, para realización de diagnóstico.	Jul. - Ago. 2019	15%	Enlace de la Institución de Seguridad Social del país ante CISSCAD.	OPS y Comisión Técnica de Salud
4	Realizar diagnóstico de la situación actual (Línea Base). Análisis de los planes en salud	Set. 2019 - Dic. 2019	25%	OPS / Equipos de Enlaces País /	OPS y Comisión Técnica de Salud

Consejo de Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y República Dominicana

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
	de las instituciones de seguridad social.			Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	
5	Identificación de espacios nacionales existentes de participación social en el contexto de la seguridad social	Ene. 2020 – Mar. 2020	35%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país.	OPS y Comisión Técnica de Salud
6	Selección de potenciales espacios nacionales de participación social en el contexto de la seguridad social	Mar. 2020 – Abr. 2020	40%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país.	OPS y Comisión Técnica de Salud
7	Presentación y valoración ejecutiva de la propuesta de potenciales espacios de participación social en el contexto de la seguridad social	May. 2020 – Jun. 2020	50%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país.	OPS y Comisión Técnica de Salud
8	Aprobación de la propuesta de potenciales espacios de participación social en el contexto de la seguridad social	Jul. 2020 – Set. 2020	60%	Máximo jerarca de la Institución de cada país.	OPS y Comisión Técnica de Salud
9	Implementación de estrategias de apoyo a los espacios de participación social existentes y desarrollo de nuevos espacios	Oct. 2022 – Dic. 2028	100%	Unidad en Salud responsable de la Institución de Seguridad Social de cada país.	OPS y Comisión Técnica de Salud
10	Seguimiento de las estrategias implementadas	Feb. 2023 – Dic. 2028		Unidad en Salud responsable de la Institución de cada país.	OPS y Comisión Técnica de Salud
11	Medición del indicador	Jul. 2021 – Dic. 2021. Jul. 2022 – Dic. 2022 Jul. 2024 – Dic. 2024	-	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
12	Presentación de informes del porcentaje de avance ante Asamblea General del CISSCAD	Marzo de cada año (2020- 2022 – 2024 - 2026) en Asambleas Generales del CISSCAD.	-	OPS / Enlaces país/ Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	Secretaría Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD / Presidencia Pro Tempore del CISSCAD

Indicador 16.2: A marzo del 2021 al menos un mecanismo de participación social de los beneficiarios del régimen del seguro de salud funcionando en cada una de las instituciones miembros del CISSCAD.

Código de indicador: IV.6.10.16.2

Actividades bajo el indicador IV.6.10.16.2

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
1	Operacionalización del Indicador y confección de ficha descriptiva ampliada para el logro de la meta.	Mar.- May. 2019	5%	OPS / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	Secretaría Técnica Pro Témcore del CISSCAD
2	Comunicación y traslado de información con solicitud de cumplimiento de metas a la Institución de Seguridad Social del país. Incluye solicitud de enlace por país.	Jun. 2019	8%	Presidencia Pro Témcore del CISSCAD / Secretaría Técnica pro témcore del CISSCAD	Presidencia Pro Témcore del CISSCAD
3	Conformación del equipo técnico en salud por Institución de Seguridad Social del país, para realización de diagnóstico.	Jul. - Ago. 2019	15%	Enlace de la Institución de Seguridad Social del país ante CISSCAD.	OPS y Comisión Técnica de Salud
4	Realizar diagnóstico de la situación actual (Línea Base). Análisis de los planes en salud de las instituciones de seguridad social.	Set. 2019 - Dic. 2019	25%	OPS / Equipos de Enlaces País / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	OPS y Comisión Técnica de Salud
5	Identificación de espacios nacionales existentes de participación social en el contexto de la seguridad social	Ene. 2020 – Mar. 2020	30%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país.	OPS y Comisión Técnica de Salud
6	Selección de potenciales espacios nacionales de participación social en el contexto de la seguridad social	Abr. 2020 – May. 2020	40%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país.	OPS y Comisión Técnica de Salud
7	Presentación y valoración ejecutiva de la propuesta de potenciales espacios de participación social en el contexto de la seguridad social	Jun. 2020 – Jul. 2020	50%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país.	OPS y Comisión Técnica de Salud
8	Aprobación de la propuesta de potenciales espacios de participación social en el contexto de la seguridad social	Jul. 2020 – Set. 2020	60%	Máximo jerarca de la Institución de cada país.	OPS y Comisión Técnica de Salud



No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
10	Implementación de al menos un mecanismo de participación social de los beneficiarios del régimen del seguro de salud.	Oct. 2020 – Mar. 2021	100%	Unidad en Salud responsable de la Institución de Seguridad Social de cada país.	OPS y Comisión Técnica de Salud
11	Seguimiento de las estrategias implementadas	Mar. 2022 – Dic. 2028	-	Unidad en Salud responsable de la Institución de Seguridad Social de cada país.	OPS y Comisión Técnica de Salud
12	Medición del indicador	Mar. 2022 – Dic. 2023.	-	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
13	Presentación de informes del porcentaje de avance ante Asamblea General del CISSCAD	Marzo de cada año (2020 a 2022) en Asambleas Generales del CISSCAD.	-	OPS / Enlaces país/ Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	Secretaría Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD / Presidencia Pro Tempore del CISSCAD

Objetivo 11: Fortalecer el análisis de situación de salud para la definición de prestaciones de forma equitativa y en base a las necesidades de la población.

Meta 17: Las instituciones miembros de CISSCAD cuentan con informes bianuales de análisis de la situación de salud de su población asegurada.

Indicador 17.1: Al 2021 los países miembros de CISSCAD acuerdan elementos comunes para estructurar guías para la elaboración del análisis de situación de salud.

Código de indicador: IV.6.11.17.1

Actividades bajo el indicador IV.6.11.17.1

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
1	Operacionalización del Indicador y confección de ficha descriptiva ampliada para el logro de la meta.	Mar.- May. 2019	5%	OPS / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	Secretaría Técnica Pro Tempore del CISSCAD



No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
2	Comunicación y traslado de información con solicitud de cumplimiento de metas a la Institución de Seguridad Social del país. Incluye solicitud de enlace por país.	Jun. 2019	8%	Presidencia Pro Tém pore del CISSCAD / Secretaría Técnica pro tém pore del CISSCAD	Presidencia Pro Tém pore del CISSCAD
3	Conformación del equipo técnico en salud por Institución de Seguridad Social del país, para realización de diagnóstico.	Jul. - Ago. 2019	15%	Enlace de la Institución de Seguridad Social del país ante CISSCAD.	OPS y Comisión Técnica de Salud
4	Realizar análisis de la situación actual (Línea Base). Análisis de los planes en salud de las instituciones de seguridad social, a fin de establecer aspectos comunes.	Set. 2019 – Feb. 2020	50%	OPS / Equipos de Enlaces País / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	OPS y Comisión Técnica de Salud
5	Identificación y análisis elementos a considerar para la estructuración de guías para la elaboración del análisis de situación de salud.	Mar. 2020 – May. 2020	60%	Equipo técnico de enlaces en Salud	OPS y Comisión Técnica de Salud
6	Presentación, valoración y aprobación ejecutiva de la propuesta de estructura de guías.	Jun. 2020 Set. 2020	80%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país.	OPS y Comisión Técnica de Salud
7	Aprobación de la propuesta de la estructura de guía para el análisis de la situación del país.	Oct. 2020 Dic. 2020	100%	Máximo jerarca de la Institución de cada país.	OPS y Comisión Técnica de Salud
8	Medición del indicador	Jul. 2021 – Dic. 2021.	-	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
9	Presentación de informes del porcentaje de avance ante Asamblea General del CISSCAD	Marzo de cada año (2220) en Asambleas Generales del CISSCAD.	-	OPS / Enlaces país/ Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	Secretaría Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD / Presidencia Pro Tém pore del CISSCAD

Indicador 17.2: La 2021 existencia de guía para la elaboración del análisis de situación de salud, implementado en cada uno de los países miembros de CISSCAD.

Código de indicador: IV.6.11.17.2

Actividades bajo el indicador IV.6.11.17.2

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
1	Operacionalización del Indicador y confección de ficha descriptiva ampliada para el logro de la meta.	Mar.- May. 2019	5%	OPS / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	Secretaría Técnica Pro Témcore del CISSCAD
2	Comunicación y traslado de información con solicitud de cumplimiento de metas a la Institución de Seguridad Social del país. Incluye solicitud de enlace por país.	Jun. 2019	8%	Presidencia Pro Témcore del CISSCAD / Secretaría Técnica pro témcore del CISSCAD	Presidencia Pro Témcore del CISSCAD
3	Conformación del equipo técnico en salud por Institución de Seguridad Social del país, para realización de diagnóstico.	Jul. - Ago. 2019	15%	Enlace de la Institución de Seguridad Social del país ante CISSCAD.	OPS y Comisión Técnica de Salud
4	Presentación de la guía para la elaboración del análisis de situación de salud, en cada uno de los países miembros de CISSCAD	Ene. 2021 Mar. 2021	60%	Enlace de la Institución de Seguridad Social del país ante CISSCAD.	OPS y Comisión Técnica de Salud
5	Implementación por cada país miembro, de la guía para la elaboración del análisis de situación de salud, en base a los acuerdos sobre los elementos a considerar	Abr. 2021 Dic. 2021	100%	Enlace de la Institución de Seguridad Social del país ante CISSCAD.	OPS y Comisión Técnica de Salud
6	Medición del indicador	Jul. 2022 – Dic. 2023.	-	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
7	Presentación de informes del porcentaje de avance ante Asamblea General del CISSCAD	Marzo de cada año (2020) en Asambleas Generales del CISSCAD.	-	OPS / Enlaces país/ Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	Secretaría Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD / Presidencia Pro Témcore del CISSCAD

Indicador 17.3: Al menos tres informes bianuales de análisis de la situación de salud publicados y difundidos por las instituciones de seguridad social.

Código de indicador: IV.6.11.17.3

Actividades bajo el indicador IV.6.11.17.3

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
1	Operacionalización del Indicador y confección de ficha descriptiva ampliada para el logro de la meta.	Mar.- May. 2019	5%	OPS / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	OPS/Secretaría Técnica del CISSCAD
2	Comunicación y traslado de información con solicitud de cumplimiento de metas a la Institución de Seguridad Social del país. Incluye solicitud de enlace por país.	Jun. 2019	8%	Secretaría Técnica pro t�mpore del CISSCAD y Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	Presidencia Pro T�mpore y Asamblea del CISSCAD.
3	Conformaci�n del equipo t�cnico en salud por Instituci�n de Seguridad Social del pa�s, para realizaci�n de diagn�stico.	Jul. - Ago. 2019	15%	Enlace de la Instituci�n de Seguridad Social del pa�s ante CISSCAD.	OPS y Comisi�n T�cnica de Salud
4	An�lisis de la situaci�n de salud del pa�s en base a la gu�a desarrollada. Elaboraci�n del informe.	Ene. 2022 Dic. 2022	60%	Enlace de la Instituci�n de Seguridad Social del pa�s ante CISSCAD.	OPS y Comisi�n T�cnica de Salud
		Ene. 2024 Dic. 2024			
		Ene. 2026 Dic. 2026			
5	Publicaci�n y difusi�n del informe de an�lisis	Dic. 2022	100%	Secretar�a T�cnica pro t�mpore del CISSCAD y Comisi�n T�cnica de Salud del CISSCAD	OPS y Comisi�n T�cnica de Salud
		Dic. 2024			
		Dic. 2026			
6	Medici�n del indicador	Jul. 2023 – Dic. 2023.	-	Comisi�n de Salud Instituci�n de cada pa�s / Responsable en Salud de Instituci�n del pa�s	OPS y Comisi�n T�cnica de Salud
		Jul. 2025 – Dic. 2025			
		Jul. 2027 – Dic. 2027			
7	Presentaci�n de informes del porcentaje de avance ante Asamblea General del CISSCAD	Marzo de cada a�o (2023, Mar.	-	OPS / Enlaces pa�s/ Comisi�n T�cnica de Salud del CISSCAD	Secretar�a del CISSCAD / Presidencia Pro

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
		2025, Mar. 2027 en Asambleas Generales del CISSCAD.			Témpore del CISSCAD

Objetivo 12: Establecer alianzas intersectoriales e interinstitucionales en el nivel local para el abordaje de los determinantes sociales de la salud.

Meta 18: Instituciones de seguridad social promueven y apoyan acuerdos, interinstitucionales e intersectoriales para el abordaje de los determinantes sociales de la salud en el nivel local. (Ej. Envejecimiento poblacional, migraciones, gestión integrada de riesgos, factores ambientales, condiciones socioeconómicas, otros.)

Indicador 18.1: Número de experiencias, por país, de abordaje de los determinantes sociales de la salud desde el nivel local, con participación de instituciones de seguridad social, miembros de CISSCAD, en funcionamiento según informe anual.

Código de indicador: IV.6.12.18.1

Actividades bajo el indicador IV.6.12.18.1

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
1	Operacionalización del Indicador y confección de ficha descriptiva ampliada para el logro de la meta.	Mar.- May. 2019	5%	OPS / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	Secretaría Técnica Pro Témpore del CISSCAD
2	Comunicación y traslado de información con solicitud de cumplimiento de metas a la Institución de Seguridad Social del país. Incluye solicitud de enlace por país.	Jun. 2019	8%	Presidencia Pro Témpore del CISSCAD / Secretaría Técnica pro témpore del CISSCAD	Presidencia Pro Témpore del CISSCAD
3	Conformación del equipo técnico en salud por Institución de Seguridad Social del país, para realización de diagnóstico.	Jul. - Ago. 2019	15%	Enlace de la Institución de Seguridad Social del país ante CISSCAD.	OPS y Comisión Técnica de Salud
4	Realizar diagnóstico de la situación actual (Línea Base). Análisis de los acuerdos, interinstitucionales e	Set. 2019 - Dic. 2019	25%	OPS / Equipos de Enlaces País / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	O OPS y Comisión Técnica de Salud

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
	intersectoriales para el abordaje de los determinantes sociales de la salud en el nivel local.				
5	Identificación de potenciales instituciones y sectores para lograr acuerdos para el abordaje de los determinantes sociales de la salud desde el nivel local, con participación de instituciones de seguridad social	Ene. 2020 - Mar. 2020	40%	Comisión de Salud Institución de cada país.	OPS y Comisión Técnica de Salud
6	Definición de estrategias para acercamiento y promoción de acuerdos interinstitucionales e intersectoriales para el abordaje de los determinantes sociales de la salud en el nivel local.	Abr. 2020 – Jun. 2020	45%	Comisión de Salud Institución de cada país.	OPS y Comisión Técnica de Salud
7	Ejecución de las estrategias para el logro de los acuerdos interinstitucionales e intersectoriales para el abordaje de los determinantes sociales de la salud en el nivel local.	Jul. 2020 – Dic. 2020	50%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
8	Aprobación de acuerdos interinstitucionales e intersectoriales para el abordaje de los determinantes sociales de la salud en el nivel local.	Oct. 2020 – Mar. 2021	60%	Máximo jerarca de la Institución de cada país.	OPS y Comisión Técnica de Salud
9	Puesta en ejecución de los acuerdos de abordaje de los determinantes sociales de la salud desde el nivel local, con participación de instituciones de seguridad social	Oct. 2020 – Mar. 2021	80%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
10	Identificación de las nuevas experiencias de abordaje en ejecución de los determinantes sociales de la salud acordadas, con participación de instituciones de seguridad social en funcionamiento.	Abr. 2021 Jun. 2021	100%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud



Consejo de Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y República Dominicana

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
11	Seguimiento de las experiencias implementadas	Jul. 2021 Dic. 2028		Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
12	Medición del indicador	Jul. 2021 – Dic. 2021. Jul. 2023 – Dic. 2023 Jul. 2025 – Dic. 2025	-	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
13	Presentación de informes del porcentaje de avance ante Asamblea General del CISSCAD	Marzo de cada año (2020 -2027) en Asambleas Generales del CISSCAD.	-	OPS / Equipos de Enlaces País / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	Secretaría Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD / Presidencia Pro Tempore del CISSCAD

Indicador 18.2: Al menos ocho experiencias de abordaje de los determinantes sociales de la salud desde el nivel local, con participación de instituciones de seguridad social, sistematizadas en la región.

Código de indicador: IV.6.12.18.2

Actividades bajo el indicador IV.6.12.18.2

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
1	Operacionalización del Indicador y confección de ficha descriptiva ampliada para el logro de la meta.	Mar.- May. 2019	5%	OPS / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	Secretaría Técnica Pro Tempore del CISSCAD
2	Comunicación y traslado de información con solicitud de cumplimiento de metas a la Institución de Seguridad Social del país. Incluye solicitud de enlace por país.	Jun. 2019	8%	Presidencia Pro Tempore del CISSCAD / Secretaría Técnica pro tempore del CISSCAD	Presidencia Pro Tempore del CISSCAD
3	Conformación del equipo técnico en salud por Institución de Seguridad Social del país, para realización de diagnóstico.	Jul. - Ago. 2019	15%	Enlace de la Institución de Seguridad Social del país ante CISSCAD.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa



CISSCAD: Avanzando la seguridad social para todos a través de integración y colaboración

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
4	Realizar diagnóstico de la situación actual (Línea Base). Análisis de los acuerdos, interinstitucionales e intersectoriales para el abordaje de determinantes sociales de salud en nivel local.	Ene. 2020 - Dic. 2020	25%	OPS / Equipos de Enlaces País / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
5	Promoción e implementación de nuevos acuerdos de abordaje con instituciones y sectores para atención de los determinantes sociales de la salud acordados.	Mar. 2021 - Dic. 2022	30%	Comisión de Salud Institución de cada país.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
6	Identificación de experiencias de abordaje de los determinantes sociales de la salud desde el nivel local, con participación de instituciones de seguridad social en funcionamiento.	Ene. 2023 - Dic. 2023	40%	Comisión de Salud Institución de cada país.	OPS y Comisión Técnica de Salud
7	Seguimiento de las experiencias implementadas	Jul. 2023 - Dic. 2028	-	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
8	Medición del indicador	Jul. 2023 – Dic. 2023.	-	Equipos de Enlaces País / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	OPS y Comisión Técnica de Salud
		Jul. 2025 – Dic. 2025			
		Jul. 2027 – Dic. 2027			
9	Presentación de informes del porcentaje de avance ante Asamblea General del CISSCAD	Marzo de cada año (2021 a 2021 – 2024 -2027) en Asambleas Generales del CISSCAD.	-	OPS / Equipos de Enlaces País / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	Secretaría Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD / Presidencia Pro Tempore del CISSCAD

Objetivo 13: Aumentar la disponibilidad de equipos multidisciplinarios para la atención en salud en el primer nivel en procura de la cobertura universal.

Meta 19: Reducción de al menos un 50% de la brecha de población beneficiaria del seguro de salud que no está cubierta por equipos multidisciplinarios en el primer nivel, de acuerdo al modelo de prestación de servicios.

Indicador 19.1: Porcentaje de población beneficiaria del seguro de salud cubierta por equipos multidisciplinarios en el primer nivel, definidos en el modelo de prestación de servicios de cada país.

Código de indicador: IV.6.13.19.1

Actividades bajo el indicador IV.6.13.19.1

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
1	Operacionalización del Indicador y confección de ficha descriptiva ampliada para el logro de la meta.	Mar.- May. 2019	5%	OPS / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	Secretaría Técnica Pro Témpace del CISSCAD
2	Comunicación y traslado de información con solicitud de cumplimiento de metas a la Institución de Seguridad Social del país. Incluye solicitud de enlace por país.	Jun. 2019	8%	Presidencia Pro Témpace del CISSCAD / Secretaría Técnica pro témpace del CISSCAD	Presidencia Pro Témpace del CISSCAD
3	Conformación del equipo técnico en salud por Institución de Seguridad Social del país, para realización de diagnóstico.	Jul. - Ago. 2019	15%	Enlace de la Institución de Seguridad Social del país ante CISSCAD.	OPS y Comisión Técnica de Salud
4	Realizar diagnóstico de la situación actual (Línea Base). Análisis de la brecha de población beneficiaria del seguro de salud que no está cubierta por equipos multidisciplinarios en el primer nivel	Set. 2019 - Feb. 2020	25%	OPS / Equipos de Enlaces País / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	OPS y Comisión Técnica de Salud
5	Análisis de los resultados a partir de la línea base y la situación país en relación con la cobertura de equipos multidisciplinarios en el primer nivel	Mar. 2020 - May. 2020	40%	Comisión de Salud Institución de cada país.	OPS y Comisión Técnica de Salud

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
6	Definición de metas cuantitativas para la reducción de brechas en relación con la cobertura de equipos multidisciplinares en el primer nivel	Jun. 2020 – Jul. 2020	50%	Comisión de Salud Institución de cada país.	OPS y Comisión Técnica de Salud
7	Presentación y valoración ejecutiva de la propuesta de metas cuantitativas para la reducción de brechas en relación con la cobertura de equipos multidisciplinares en el primer nivel	Ago. 2020 – Oct. 2020	60%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
8	Aprobación de la propuesta de metas cuantitativas para la reducción de brechas en relación con la cobertura de equipos multidisciplinares en el primer nivel	Oct. 2020 – Feb. 2021	80%	Máximo jerarca de la Institución de cada país.	OPS y Comisión Técnica de Salud
9	Implementación del o los mecanismos de reducción de brechas en relación con la cobertura de equipos multidisciplinares en el primer nivel	Mar 2021 – Dic. 2021	100%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
10	Seguimiento de la implementación del o los mecanismos de reducción de brechas en relación con la cobertura de equipos multidisciplinares en el primer nivel	Jul. 2021 Dic. 2028		Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
11	Medición del indicador	Jul. 2021 – Dic. 2021. Jul. 2023 – Dic. 2023 Jul. 2025– Dic. 2025	-	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
12	Presentación de informes del porcentaje de avance ante Asamblea General del CISSCAD.	Marzo de cada año (2020-2027) en Asambleas Generales del CISSCAD.	-	OPS / Enlaces país/ Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	Secretaría Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD / Presidencia Pro Témpore del CISSCAD

Objetivo 14: Fortalecimiento del primer nivel de atención, aumentando su capacidad resolutoria mediante el fortalecimiento del recurso humano, equipamiento, infraestructura y tecnología de información y comunicación, necesarios con base al modelo de prestación de servicios de cada país.

Meta 20: Las Instituciones de Seguridad Social cuentan con planes decenales y metas cuantitativas para la reducción de la brecha de equipamiento, infraestructura y tecnologías de información y comunicación, para establecimientos del primer nivel de atención por país.

Indicador 20.1: Al 2020, diagnóstico de brechas para establecimientos de salud del primer nivel de atención elaborado por cada institución de seguridad social, miembro de CISSCAD.

Código de indicador: IV.6.14.20.1

Actividades bajo el indicador IV.6.14.20.1

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
1	Operacionalización del Indicador y confección de ficha descriptiva ampliada para el logro de la meta.	Mar.- May. 2019	5%	OPS / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	Secretaría Técnica Pro Témcore del CISSCAD
2	Comunicación y traslado de información con solicitud de cumplimiento de metas a la Institución de Seguridad Social del país. Incluye solicitud de enlace por país.	Jun. 2019	8%	Presidencia Pro Témcore del CISSCAD / Secretaría Técnica pro témcore del CISSCAD	Presidencia Pro Témcore del CISSCAD
3	Conformación del equipo técnico en salud por Institución de Seguridad Social del país, para realización de diagnóstico.	Jul. - Ago. 2019	15%	Enlace de la Institución de Seguridad Social del país ante CISSCAD.	OPS y Comisión Técnica de Salud
4	Definición de conceptos claves y metodología a utilizar para la medición de las brechas para establecimientos de salud del primer nivel de atención	Set. 2019 – Dic. 2019	40%	OPS / Equipos de Enlaces País / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	OPS y Comisión Técnica de Salud
5	Presentación, valoración y aprobación ejecutiva de la propuesta de análisis de brechas para establecimientos de salud del primer nivel de atención	Ene. 2020 – Mar. 2020	60%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
6	Realización del análisis de brechas para establecimientos	Abr. 2020 – Dic. 2020	100%	Máximo jerarca de la Institución de cada país.	OPS y Comisión Técnica de Salud



No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
	de salud del primer nivel de atención				
7	Medición del indicador	Ene. 2021 – Jun. 2021.	-	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
8	Presentación de informes del porcentaje de avance ante Asamblea General del CISSCAD.	Marzo de cada año (2020 a 2023) en Asambleas Generales del CISSCAD.	-	OPS / Enlaces país/ Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	Secretaría Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD / Presidencia Pro Témcore del CISSCAD

Indicador 20.2: Al 2020, se cuenta con planes decenales para el cierre de brechas en establecimientos de salud del primer nivel de atención en cada institución, que entre otros contemplen: fortalecimiento del recurso humano, equipamiento, infraestructura y tecnologías de información y comunicación.

Código de indicador: IV.6.14.20.2

Actividades bajo el indicador IV.6.14.20.2

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
1	Operacionalización del Indicador y confección de ficha descriptiva ampliada para el logro de la meta.	Mar.- May. 2019	5%	OPS / Comisión de Salud de CISSCAD	Secretaría Técnica Pro Témcore del CISSCAD
2	Comunicación y traslado de información con solicitud de cumplimiento de metas a la Institución de Seguridad Social del país. Incluye solicitud de enlace por país.	Jun. 2019	8%	Presidencia Pro Témcore del CISSCAD / Secretaría Técnica pro témcore del CISSCAD	Presidencia Pro Témcore del CISSCAD
3	Conformación del equipo técnico en salud por Institución de Seguridad Social del país, para realización de diagnóstico.	Jul. - Ago. 2019	15%	Enlace de la Institución de Seguridad Social del país ante CISSCAD.	OPS y Comisión Técnica de Salud

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
4	Realizar diagnóstico de la situación actual (Línea Base). Análisis de los planes decenales para el cierre de brechas en establecimientos de salud del primer nivel de atención en cada institución.	Set. 2019 – Oct. 2019	25%	OPS / Equipos de Enlaces País / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	OPS y Comisión Técnica de Salud
5	Definición de la metodología para la elaboración de los planes decenales para el cierre de brechas en establecimientos de salud del primer nivel de atención en cada institución	Nov. 2019 – Dic. 2019	40%	Comisión de Salud Institución de cada país	OPS y Comisión Técnica de Salud
6	Presentación y valoración ejecutiva de la propuesta de metodología para los planes decenales para el cierre de brechas en establecimientos de salud del primer nivel de atención en cada institución	Ene. 2020 – Feb. 2020	60%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
7	Aprobación de la propuesta metodológica para la realización de los planes decenales para el cierre de brechas en establecimientos de salud del primer nivel de atención en cada institución	Mar. 2020 – Mar. 2020	80%	Máximo jerarca de la Institución de cada país.	OPS y Comisión Técnica de Salud
8	Elaboración y aprobación de Planes decenales para el cierre de brechas para establecimientos de salud del primer nivel de atención	Abr. 2020 – Dic. 2020	100%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
9	Medición del indicador	Jul. 2021 – Dic. 2021.	-	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
10	Presentación de informes del porcentaje de avance ante Asamblea General del CISSCAD	Marzo de cada año (2020 a 2027) en Asambleas Generales del CISSCAD.	-	Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	Secretaría Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD / Presidencia Pro Témpore del CISSCAD

Indicador 20.3: Informes de reducción de las brechas para establecimientos del primer nivel de atención presentados, por institución al 2024 y 2028.

Código de indicador: IV.6.14.20.3

Actividades bajo el indicador IV.6.14.20.3

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
1	Operacionalización del Indicador y confección de ficha descriptiva ampliada para el logro de la meta.	Mar.- May. 2019	5%	OPS / Comisión de Salud de CISSCAD	Secretaría Técnica Pro Témpace del CISSCAD
2	Comunicación y traslado de información con solicitud de cumplimiento de metas a la Institución de Seguridad Social del país. Incluye solicitud de enlace por país.	Jun. 2019	8%	Presidencia Pro Témpace del CISSCAD / Secretaría Técnica pro témpace del CISSCAD	Presidencia Pro Témpace del CISSCAD
3	Conformación del equipo técnico en salud por Institución de Seguridad Social del país, para realización de diagnóstico.	Jul. - Ago. 2019	15%	Enlace de la Institución de Seguridad Social del país ante CISSCAD.	OPS y Comisión Técnica de Salud
4	Elaboración de Informes sobre reducción de brechas para establecimientos de salud del primer nivel de atención.	Feb. 2023 Dic. 2023 Feb. 2027 Dic. 2027	100%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
5	Medición del indicador	Jul. 2023 – Dic. 2023. Jul. 2027 – Dic. 2027	-	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
6	Presentación de informes del porcentaje de avance ante Asamblea General del CISSCAD	Marzo de cada año (2024 y marzo 2028 en Asambleas Generales del CISSCAD.	-	OPS / Enlaces país/ Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	Secretaría Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD / Presidencia Pro Témpace del CISSCAD

Objetivo 15: Incrementar las competencias del recurso humano en investigación en salud y seguridad social, mediante la capacitación en servicio, y mejoras en la calidad de la formación y la gestión del conocimiento.

Meta 21: Todas las instituciones de seguridad social miembros de CISSCAD, con la coordinación del CENDEISS, cuentan con una política de gestión de conocimiento y recursos humanos que, a partir de ejes comunes, fomenten la formación y capacitación del recurso humano, y la investigación en Salud y Seguridad Social.

Indicador 21.1: Al 2020, número de instituciones de seguridad social miembros de CISSCAD que, a partir de ejes comunes, cuentan con una política para la formación y capacitación del recurso humano e investigación en salud y seguridad social aprobada.

Código de indicador: IV.6.15.21.1

Actividades bajo el indicador IV.6.15.21.1

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
1	Operacionalización del Indicador y confección de ficha descriptiva ampliada para el logro de la meta.	Mar.- May. 2019	5%	OPS / Comisión de Salud de CISSCAD	Secretaría Técnica Pro Témcore del CISSCAD
2	Comunicación y traslado de información con solicitud de cumplimiento de metas a la Institución de Seguridad Social del país. Incluye solicitud de enlace por país.	Jun. 2019	8%	Presidencia Pro Témcore del CISSCAD / Secretaría Técnica pro témcore del CISSCAD	Presidencia Pro Témcore del CISSCAD
3	Conformación del equipo técnico en salud por Institución de Seguridad Social del país, para realización de diagnóstico.	Jul. - Ago. 2019	15%	Enlace de la Institución de Seguridad Social del país ante CISSCAD.	OPS y Comisión Técnica de Salud
4	Realizar diagnóstico de la situación actual (Línea Base). Análisis de las políticas para formación y capacitación del recurso humano e investigación en salud y seguridad social en institución.	Set. 2019 - Dic. 2019	25%	OPS / Equipos de Enlaces País / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	OPS y Comisión Técnica de Salud
5	Identificación y análisis de posibles elementos a considerar para la elaboración de una política para la formación y capacitación del recurso	Ene. 2020 - Mar. 2020	30%	Comisión de Salud Institución de cada país.	OPS y Comisión Técnica de Salud



Consejo de Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y República Dominicana

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
	humano e investigación en salud y seguridad social				
6	Identificación de necesidades de capacitación por cada eje temático	Abr. 2020 – Jul. 2020	35%	Comisión de Salud Institución de cada país.	OPS y Comisión Técnica de Salud
7	Revisión de programas de capacitación disponibles a nivel nacional, regional e internacional	Abr 2020 – Jul. 2020	40%	Comisión de Salud Institución de cada país.	OPS y Comisión Técnica de Salud
8	Establecer una metodología para la elaboración de la política para la formación y capacitación del recurso humano e investigación en salud y seguridad social	Ago. 2020 – Oct. 2020	45%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
9	Elaboración de una política para la formación y capacitación del recurso humano e investigación en salud y seguridad social	Nov 2021 – Mar. 2021	50%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
10	Presentación y aprobación ejecutiva de la propuesta política para la formación y capacitación del recurso humano e investigación en salud y seguridad social	Abr. 2021 Jun. 2021	60%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
11	Implementación de la política para la formación y capacitación del recurso humano e investigación en salud y seguridad social	Jul. 2021 Feb. 2028	100%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
12	Seguimiento de la política para la formación y capacitación del recurso humano e investigación en salud y seguridad social	Jul. 2021 Dic. 2028	-	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
13	Medición del indicador	Jul. 2021 – Dic. 2021. Jul. 2022 – Dic. 2022 Jul. 2024 – Dic. 2024 Jul. 2026 – Dic. 2026	-	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud



CISSCAD: Avanzando la seguridad social para todos a través de integración y colaboración

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
14	Presentación de informes del porcentaje de avance ante Asamblea General del CISSCAD	Marzo de cada año (2020 a 2028) en Asambleas Generales del CISSCAD.	-	OPS / Enlaces país/ Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	Secretaría Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD / Presidencia Pro Tempore del CISSCAD

Indicador 21.2: Al 2028, se cuenta con dos evaluaciones de la implementación de la política institucional de formación y capacitación del recurso humano e investigación en salud y seguridad social, que muestra los resultados en la mejora de competencias del recurso humano en el primer nivel de atención.

Código de indicador: IV.6.15.21.2

Actividades bajo el indicador IV.6.15.21.2

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
1	Operacionalización del Indicador y confección de ficha descriptiva ampliada para el logro de la meta.	Mar.- May. 2019	5%	OPS / Comisión de Salud de CISSCAD	Secretaría Técnica Pro Tempore del CISSCAD
2	Comunicación y traslado de información con solicitud de cumplimiento de metas a la Institución de Seguridad Social del país. Incluye solicitud de enlace por país.	Jun. 2019	8%	Presidencia Pro Tempore del CISSCAD / Secretaría Técnica pro tempore del CISSCAD	Presidencia Pro Tempore del CISSCAD
3	Conformación del equipo técnico en salud por Institución de Seguridad Social del país, para realización de diagnóstico.	Jul. - Ago. 2019	15%	Enlace de la Institución de Seguridad Social del país ante CISSCAD.	OPS y Comisión Técnica de Salud
4	Identificación y análisis de posibles elementos a considerar para la evaluación de la política para la formación y capacitación del recurso humano e investigación en salud y seguridad social	Jul. 2020 – Dic. 2020	30%	Comisión de Salud Institución de cada país.	OPS y Comisión Técnica de Salud
5	Establecer una metodología para la evaluación de la política para la formación y capacitación del recurso	Feb. 2021 – Jun. 2021	40%	Comisión de Salud Institución de cada país.	OPS y Comisión Técnica de Salud



Consejo de Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y República Dominicana

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
	humano e investigación en salud y seguridad social				
6	Elaboración de la herramienta de evaluación de la política para la formación y capacitación del recurso humano e investigación en salud y seguridad social	Jul. 2021 – Dic. 2021	50%	Comisión de Salud Institución de cada país.	OPS y Comisión Técnica de Salud
7	Presentación y aprobación ejecutiva de la propuesta de evaluación de la política para la formación y capacitación del recurso humano e investigación en salud y seguridad social	Feb. 2022 – Jun. 2022	60%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
8	Realizar la evaluación de la política institucional de formación y capacitación del recurso humano e investigación en salud y seguridad social	Ene. 2023 Jun. 2023 Ene. 2026 Jun. 2026	100%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
9	Seguimiento de la evaluación de la política para la formación y capacitación del recurso humano e investigación en salud y seguridad social	Feb. 2024 – Jun. 2024	-	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
10	Medición del indicador	Jul. 2024 – Dic. 2024. Jul. 2027– Dic. 2027	-	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
11	Presentación de informes del porcentaje de avance ante Asamblea General del CISSCAD	Marzo de cada año (2025 -2028) en Asambleas Generales del CISSCAD.	-	OPS / Enlaces país/ Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	Secretaría Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD / Presidencia Pro Témporte del CISSCAD

Indicador 21.3: Iniciativas regionales de capacitación para gestores de la seguridad social implementadas.

Código de indicador: IV.6.15.21.3

Actividades bajo el indicador IV.6.15.21.3

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
1	Operacionalización del Indicador y confección de ficha descriptiva ampliada para el logro de la meta.	Mar.- May. 2019	5%	OPS / Comisión de Salud de CISSCAD	Secretaria Técnica Pro Témcore del CISSCAD
2	Comunicación y traslado de información con solicitud de cumplimiento de metas a la Institución de Seguridad Social del país. Incluye solicitud de enlace por país.	Jun. 2019	8%	Presidencia Pro Témcore del CISSCAD / Secretaría Técnica pro témcore del CISSCAD	Presidencia Pro Témcore del CISSCAD
3	Conformación del equipo técnico en salud por Institución de Seguridad Social del país, para realización de diagnóstico.	Jul. - Ago. 2019	15%	Enlace de la Institución de Seguridad Social del país ante CISSCAD.	OPS y Comisión Técnica Financiero Administrativa
4	Realizar diagnóstico de la situación actual (Línea Base). Análisis de las Iniciativas regionales de capacitación para gestores de la seguridad social en cada institución.	Set. 2019 - Dic. 2019	25%	OPS / Equipos de Enlaces País / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	OPS y Comisión Técnica de Salud
5	Selección, definición y aprobación de las Iniciativas regionales de capacitación para gestores de la seguridad social existentes	Ene. 2020 - Mar. 2021	60%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
6	Implementación de las Iniciativas regionales de capacitación para gestores de la seguridad social.	Jul. 2020 - Feb. 2028	100%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
7	Seguimiento de la Implementación de las Iniciativas regionales de capacitación para gestores de la seguridad social.	Feb. 2022 – Jun. 2024	-	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud



Consejo de Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y República Dominicana

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
		Jul. 2021 – Dic. 2021.		Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
		Jul. 2022 – Dic. 2022			
8	Medición del indicador	Jul. 2024 – Dic. 2024	-		
		Jul. 2026 – Dic. 2026			
9	Presentación de informes del porcentaje de avance ante Asamblea General del CISSCAD	Marzo de cada año (2020 a 2028) en Asambleas Generales del CISSCAD.	-	OPS / Enlaces país/ Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	Secretaría Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD / Presidencia Pro Tempore del CISSCAD



CISSCAD: Avanzando la seguridad social para todos a través de integración y colaboración

DESAFÍO 7

Mejorar la gestión en la prestación de los servicios en salud

Objetivo 16: Desarrollar modalidades innovadoras de gestión y prestación de servicios, para el abordaje integral y articulado de las principales causas, eventos y factores de riesgo asociados a la carga de enfermedad.

Meta 22: Al 2028 todas las instituciones miembros de CISSCAD han implementado un modelo de prestación de servicios de salud operando en redes, en función de principios de eficiencia, eficacia, equidad y calidad.

Indicador 22.1: Al 2020 las instituciones miembros de CISSCAD han definido de forma colaborativa atributos del modelo de prestación de servicios de salud en la seguridad social que incluyen, entre otros los siguientes aspectos:

- Prestación de servicios por niveles de complejidad
- Desarrollo de Redes de Servicios de Salud
- Gestión basada en resultados
- Mejora continua en la calidad y seguridad del paciente
- Modalidades innovadoras de prestación de servicios que promueven la equidad y sostenibilidad.

Código de indicador: IV.7.16.22.1

Actividades bajo el indicador IV.7.16.22.1

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
1	Operacionalización del Indicador y confección de ficha descriptiva ampliada para el logro de la meta.	Mar.- May. 2019	5%	OPS / Comisión de Salud de CISSCAD	Secretaría Técnica Pro Témpace del CISSCAD
2	Comunicación y traslado de información con solicitud de cumplimiento de metas a la Institución de Seguridad Social del país. Incluye solicitud de enlace por país.	Jun. 2019	8%	Presidencia Pro Témpace del CISSCAD / Secretaría Técnica pro témpace del CISSCAD	Presidencia Pro Témpace del CISSCAD
3	Conformación del equipo técnico en salud por Institución de Seguridad Social del país, para realización de diagnóstico.	Jul. - Ago. 2019	15%	Enlace de la Institución de Seguridad Social del país ante CISSCAD.	OPS y Comisión Técnica de Salud

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
4	Realizar diagnóstico de la situación actual (Línea Base). Análisis de los modelos de prestación de servicios de salud en cada institución.	Set. 2019 - Dic. 2019	25%	OPS / Equipos de Enlaces País / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	OPS y Comisión Técnica de Salud
5	Identificación y análisis de posibles atributos del modelo de prestación de servicios de salud en la seguridad social. Estudio de viabilidad administrativa, técnica, y legal para implementación del modelo de prestación de servicios de salud.	Ene. 2020 - Mar. 2020	40%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
6	Selección de los atributos del modelo de prestación de servicios de salud en la seguridad social	Abr. 2020 – May. 2020	60%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
7	Presentación y aprobación de los atributos del modelo de prestación de servicios de salud.	Jun. 2020 – Dic. 2020	80%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
9	Medición del indicador	Jul. 2021 – Dic. 2021.	-	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
10	Presentación de informes del porcentaje de avance ante Asamblea General del CISSCAD	Marzo de cada año (2020 a 2021) en Asambleas Generales del CISSCAD.	-	OPS / Enlaces país/ Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	Secretaría Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD / Presidencia Pro Témnore del CISSCAD

Indicador 22.2: Número de instituciones miembros de CISSCAD que han reorganizado la prestación de servicios de salud en base a los atributos acordados del modelo de prestación de servicios de salud en la seguridad social

Código de indicador: IV.7.16.22.2

Actividades bajo el indicador IV.7.16.22.2

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
1	Operacionalización del Indicador y confección de ficha descriptiva ampliada para el logro de la meta.	Mar.- May. 2019	5%	Comisión Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD	Secretaría Técnica Pro Témcore del CISSCAD
2	Comunicación y traslado de información con solicitud de cumplimiento de metas a la Institución de Seguridad Social del país. Incluye solicitud de enlace por país.	Jun. 2019	8%	Secretaría Técnica pro témcore del CISSCAD y Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	Presidencia Pro Témcore y Asamblea del CISSCAD.
3	Conformación del equipo técnico en salud por Institución de Seguridad Social del país, para realización de diagnóstico.	Jul. - Ago. 2019	15%	Presidencia Pro Témcore del CISSCAD / Secretaría Técnica pro témcore del CISSCAD	Presidencia Pro Témcore del CISSCAD
4	Realizar diagnóstico de la situación actual (Línea Base). Análisis de los modelos de prestación de servicios de salud en cada institución.	Set. 2019 - Dic. 2019	25%	OPS / Equipos de Enlaces País / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	OPS y Comisión Técnica de Salud
5	Identificación y análisis de las estrategias para la reorganización de los modelos de prestación de servicios de salud	Jul. 2019 – Dic. 2019	40%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
6	Presentación y valoración ejecutiva de estrategias para la reorganización de modelos de prestación de servicios de salud	Feb. 2020 – Jun. 2020	60%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
7	Aprobación de estrategias para la reorganización de los modelos de prestación de servicios de salud	Jul 2020 – Dic. 2020	80%	Máximo jerarca de la Institución de cada país.	OPS y Comisión Técnica de Salud
8	Implementación de las estrategias de reorganización de la prestación de servicios en base a los atributos acordados	Ene. 2021 – Dic. 2025	100%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud



No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
	del modelo de prestación de servicios de salud				
9	Seguimiento de la implementación de las estrategias	Jul. 2021 – Dic. 2026	-	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
10	Medición del indicador	Jul. 2021 – Dic. 2025.	-	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
11	Presentación de informes del porcentaje de avance ante Asamblea General del CISSCAD	Marzo de cada año (2020 a 2026) en Asambleas Generales del CISSCAD.	-	OPS / Enlaces país/ Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	Secretaría Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD / Presidencia Pro Tempore del CISSCAD

Objetivo 17: Monitorear y evaluar la eficiencia de los servicios de salud, la equidad en la prestación y la calidad de la atención en las instituciones de seguridad social de la región.

Meta 23: Todas las instituciones miembros de CISSCAD participan activamente en el monitoreo y la evaluación de la eficiencia de los servicios de salud, la equidad en la prestación y la calidad de la atención regional.

Indicador 23.1: Al 2020 se definen de forma colaborativa un conjunto de indicadores, instrumentos y mecanismos para el monitoreo y la evaluación de la eficiencia de los servicios de salud, la equidad en la prestación y la calidad de la atención en las instituciones de seguridad social de la región.

Código de indicador: IV.7.17.23.1

Actividades bajo el indicador IV.7.17.23.1

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
1	Operacionalización del Indicador y confección de ficha	Mar.- May. 2019	5%	OPS / Comisión de Salud de CISSCAD	Secretaría Técnica Pro



No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
	descriptiva ampliada para el logro de la meta.				Témpore del CISSCAD
2	Comunicación y traslado de información con solicitud de cumplimiento de metas a la Institución de Seguridad Social del país. Incluye solicitud de enlace por país.	Jun. 2019	8%	Presidencia Pro Témpore del CISSCAD / Secretaría Técnica pro témpore del CISSCAD	Presidencia Pro Témpore del CISSCAD
3	Conformación del equipo técnico en salud por Institución de Seguridad Social del país, para realización de diagnóstico.	Jul. - Ago. 2019	15%	Enlace de la Institución de Seguridad Social del país ante CISSCAD.	OPS y Comisión Técnica de Salud
4	Realizar diagnóstico de la situación actual (Línea Base). Análisis de los indicadores, instrumentos y mecanismos para el monitoreo y la evaluación de la eficiencia de los servicios de salud, la equidad en la prestación y la calidad de la atención en cada institución.	Set. 2019 - Dic. 2019	25%	OPS / Equipos de Enlaces País / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	OPS y Comisión Técnica de Salud
5	Identificación y análisis de posibles indicadores, instrumentos y mecanismos para el monitoreo y la evaluación de la eficiencia de los servicios de salud, la equidad en la prestación y la calidad de la atención. Estudio de viabilidad administrativa, técnica, y legal para implementación de los indicadores	Ene. 2020 - Jul. 2020	40%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
6	Selección de los indicadores, instrumentos y mecanismos para el monitoreo y la evaluación de la eficiencia de los servicios de salud, la equidad en la prestación y la calidad de la atención	Ago. 2020 – Oct. 2020	60%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
7	Presentación y aprobación ejecutiva de la propuesta indicadores, instrumentos y mecanismos para el monitoreo y la evaluación de la eficiencia de los servicios de salud, la	Nov. 2020 – Mar. 2021	80%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud



Consejo de Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y República Dominicana

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
	equidad en la prestación y la calidad de la atención				
8	Implementación del monitoreo y la evaluación de la eficiencia de los servicios de salud, la equidad en la prestación y la calidad de la atención	Abr. 2021 – Dic. 2023	100%	Máximo jerarca de la Institución de cada país.	OPS y Comisión Técnica de Salud
9	Medición del indicador	Jul. 2021 – Dic. 2023.	-	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
10	Presentación de informes del porcentaje de avance ante Asamblea General del CISSCAD	Marzo de cada año (2020 a 2024) en Asambleas Generales del CISSCAD.	-	OPS / Enlaces país/ Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	Secretaría Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD / Presidencia Pro Tempore del CISSCAD

Indicador 23.2: Informes regionales de monitoreo y evaluación de la eficiencia de los servicios de salud, la equidad en la prestación y la calidad de la atención en las instituciones de seguridad social publicados en 2024 y 2028.

Código de indicador: IV.7.17.23.2

Actividades bajo el indicador IV.7.17.23.2

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
1	Operacionalización del Indicador y confección de ficha descriptiva ampliada para el logro de la meta.	Mar.- May. 2019	5%	OPS / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	Secretaría Técnica Pro Tempore del CISSCAD
2	Comunicación y traslado de información con solicitud de cumplimiento de metas a la Institución de Seguridad Social del país. Incluye solicitud de enlace por país.	Jun. 2019	8%	Presidencia Pro Tempore del CISSCAD / Secretaría Técnica pro tempore del CISSCAD	Presidencia Pro Tempore del CISSCAD
3	Conformación del equipo técnico en salud por Institución de Seguridad Social del país, para realización de diagnóstico.	Jul. - Ago. 2019	15%	Enlace de la Institución de Seguridad Social del país ante CISSCAD.	OPS y Comisión Técnica de Salud



CISSCAD: Avanzando la seguridad social para todos a través de integración y colaboración

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
4	Identificación y análisis de posibles elementos a considerar para la presentación de los informes de monitoreo y evaluación de la eficiencia de los servicios de salud, la equidad en la prestación y la calidad de la atención	Jul. 2020 – Dic. 2020	30%	OPS / Equipos de Enlaces País / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	OPS y Comisión Técnica de Salud
5	Establecer una metodología para la elaboración del informe del monitoreo y evaluación de la eficiencia de los servicios de salud, la equidad en la prestación y la calidad de la atención	Ene. 2021 – Jun. 2021	40%	OPS / Equipos de Enlaces País / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	OPS y Comisión Técnica de Salud
6	Presentación y aprobación ejecutiva de la propuesta para la realización del informe del monitoreo y evaluación de la eficiencia de los servicios de salud, la equidad en la prestación y la calidad de la atención	Jul. 2022 – Dic. 2022	60%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
7	Realización del informe del monitoreo y evaluación de la eficiencia de los servicios de salud, la equidad en la prestación y la calidad de la atención	Ene 2023 – Dic. 2023 Ene 2027 – Dic. 2027	80%	OPS / Equipos de Enlaces País / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	OPS y Comisión Técnica de Salud
8	Presentación informe del monitoreo y evaluación de la eficiencia de los servicios de salud, la equidad en la prestación y la calidad de la atención	Ene. 2024 - Jun. 2024 Ene. 2028 - Jun. 2028	100%	OPS / Equipos de Enlaces País / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	OPS y Comisión Técnica de Salud
9	Medición del indicador	Jul. 2024 – Dic. 2024. Jul. 2028– Dic. 2028	-	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
10	Presentación de informes del porcentaje de avance ante Asamblea General del CISSCAD	Marzo de cada año (2220 a - 2028) en Asambleas Generales del CISSCAD.	-	OPS / Equipos de Enlaces País / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	Secretaría Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD / Presidencia Pro Tempore del CISSCAD

Objetivo 18: Implementar mecanismos de coordinación asistencial en las redes de servicios para mejorar la continuidad de la atención.

Meta 24: Las instituciones miembros de CISSCAD han implementado al menos tres mecanismos de coordinación asistencial en sus redes de prestación de servicios de salud, tales como: expedientes electrónicos, gestores de casos, protocolos de referencia y retorno, entre otros.

Indicador 24.1: Foro regional de buenas prácticas y lecciones aprendidas en la implementación de mecanismos de coordinación asistencial como base para la cooperación entre las instituciones, realizado al 2020.

Código de indicador: IV.7.18.24.1

Actividades bajo el indicador IV.7.18.24.1

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
1	Operacionalización del Indicador y confección de ficha descriptiva ampliada para el logro de la meta.	Mar.- May. 2019	5%	OPS / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	Secretaría Técnica Pro Témcore del CISSCAD
2	Comunicación y traslado de información con solicitud de cumplimiento de metas a la Institución de Seguridad Social del país. Incluye solicitud de enlace por país.	Jun. 2019	8%	Presidencia Pro Témcore del CISSCAD / Secretaría Técnica pro témcore del CISSCAD	Presidencia Pro Témcore del CISSCAD
3	Operacionalización del Indicador y confección de ficha descriptiva ampliada para el logro de la meta.	Jul. - Ago. 2019	15%	Enlace de la Institución de Seguridad Social del país ante CISSCAD.	OPS y Comisión Técnica de Salud
4	Identificación y análisis de buenas prácticas y lecciones aprendidas en la implementación de mecanismos de coordinación asistencial como base para la cooperación entre las instituciones	Set. 2019 - Dic. 2019	30%	OPS / Equipos de Enlaces País / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	OPS y Comisión Técnica de Salud
5	Establecer una metodología para presentación de buenas prácticas y lecciones aprendidas en implementación de mecanismos de	Ene. 2020 – Jun. 2020	40%	OPS / Equipos de Enlaces País / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	OPS y Comisión Técnica de Salud



No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
	coordinación asistencial como base para cooperación entre instituciones.				
6	Presentación y aprobación ejecutiva de la propuesta para la realización de Foro regional de buenas prácticas y lecciones aprendidas en la implementación de mecanismos de coordinación asistencial para la cooperación entre las instituciones	Jul. 2020 – Dic. 2020	60%	OPS / Equipos de Enlaces País / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	OPS y Comisión Técnica de Salud
7	Realización del Foro regional de buenas prácticas y lecciones aprendidas en la implementación de mecanismos de coordinación asistencial para la cooperación entre las instituciones	Ene. 2021 – Dic. 2021	100%	OPS / Equipos de Enlaces País / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	OPS y Comisión Técnica de Salud
8	Medición del indicador	Ene. 2022 – Dic. 2022.	-	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
9	Presentación de informes del porcentaje de avance ante Asamblea General del CISSCAD	Marzo de cada año (2020 a 2022) en Asambleas Generales del CISSCAD.	-	OPS / Equipos de Enlaces País / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	Secretaría Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD / Presidencia Pro Tempore del CISSCAD

Indicador 24.2: Número de experiencias implementadas y sistematizadas, al 2028, de mecanismos de coordinación asistencial a partir de la cooperación entre en instituciones miembros de CISSCAD

Código de indicador: IV.7.18.24.2

Actividades bajo el indicador IV.7.18.24.2

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
1	Operacionalización del Indicador y confección de ficha	Mar.- May. 2019	5%	OPS / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	Secretaría Técnica Pro





Consejo de Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y República Dominicana

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
	descriptiva ampliada para el logro de la meta.				Témpore del CISSCAD
2	Comunicación y traslado de información con solicitud de cumplimiento de metas a la Institución de Seguridad Social del país. Incluye solicitud de enlace por país.	Jun. 2019	8%	Presidencia Pro Témpore del CISSCAD / Secretaría Técnica pro témpore del CISSCAD	Presidencia Pro Témpore del CISSCAD
4	Identificación y análisis de posibles buenas prácticas y lecciones aprendidas en la implementación de mecanismos de coordinación asistencial a partir de la cooperación entre en instituciones miembros de CISSCAD	Ene. 2021 - Dic. 2021	60%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
5	Identificación y definición de estrategias a implementar , a partir de las experiencias compartidas en Foro Regional de buenas prácticas y lecciones aprendidas en la implementación de mecanismos de coordinación asistencial como base para la cooperación entre las instituciones	Ene. 2022 – Jun. 2022	80%	OPS / Equipos de Enlaces País / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	OPS y Comisión Técnica de Salud
6	Implementación de las estrategias seleccionadas de mecanismos de coordinación asistencial como base para la cooperación entre las instituciones	Jul. 2022 – Dic. 2024	100%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
7	Seguimiento de la implementación de las estrategias de mecanismos de coordinación asistencial como base para la cooperación entre las instituciones	Feb. 2022 – Dic. 2025	-	OPS / Equipos de Enlaces País / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	OPS y Comisión Técnica de Salud
8	Medición del indicador	Jul. 2022 – Dic. 2022 Jul. 2024 – Dic. 2024	-	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud



CISSCAD: Avanzando la seguridad social para todos a través de integración y colaboración



Consejo de Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y República Dominicana

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
		Jul. 2026 – Dic. 2026			
9	Presentación de informes del porcentaje de avance ante Asamblea General del CISSCAD	Marzo de cada año (2020 a 2026) en Asambleas Generales del CISSCAD.	-	OPS / Equipos de Enlaces País / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	Secretaría Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD / Presidencia Pro Témporte del CISSCAD

Objetivo 19: Mejorar la calidad de la atención mediante la aplicación de la Medicina basada en la evidencia, elaborando protocolos u otras herramientas de gestión clínica.

Meta 25: Todas las instituciones de seguridad social miembros de CISSCAD cuentan con programas institucionales de Medicina Basada en la Evidencia para la elaboración, actualización e implementación de protocolos y otras herramientas de gestión clínica.

Indicador 25.1: Comunidad de práctica regional sobre medicina basada en la evidencia en la seguridad social funcionando al 2022

Código de indicador: IV.7.19.25.1

Actividades bajo el indicador IV.7.19.25.1

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
1	Operacionalización del Indicador y confección de ficha descriptiva ampliada para el logro de la meta.	Mar.- May. 2019	5%	OPS / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	Secretaría Técnica Pro Témporte del CISSCAD
2	Comunicación y traslado de información con solicitud de cumplimiento de metas a la Institución de Seguridad Social del país. Incluye solicitud de enlace por país.	Jun. 2019	8%	Presidencia Pro Témporte del CISSCAD / Secretaría Técnica pro témporte del CISSCAD	Presidencia Pro Témporte del CISSCAD



CISSCAD: Avanzando la seguridad social para todos a través de integración y colaboración



Consejo de Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y República Dominicana

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
3	Conformación del equipo técnico en salud por Institución de Seguridad Social del país, para realización de diagnóstico.	Jul. - Ago. 2019	15%	Enlace de la Institución de Seguridad Social del país ante CISSCAD.	OPS y Comisión Técnica de Salud
4	Realizar diagnóstico de la situación actual (Línea Base). Análisis de los programas institucionales de Medicina Basada en la Evidencia para la elaboración, actualización e implementación de protocolos y otras herramientas de gestión clínica	Set. 2019 - Dic. 2019	25%	OPS / Equipos de Enlaces País / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	OPS y Comisión Técnica de Salud
5	Identificación y análisis de las estrategias para la práctica regional sobre medicina basada en la evidencia en la seguridad social	Ene. 2020 - Jun. 2020	30%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
6	Presentación y aprobación ejecutiva de estrategias para la práctica regional sobre medicina basada en la evidencia en la seguridad social	Jul. 2019 – Dic. 2019	35%	OPS / Equipos de Enlaces País / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	OPS y Comisión Técnica de Salud
7	Implementación de las estrategias para la práctica regional sobre medicina basada en la evidencia en la seguridad social prestación de servicios de salud	Ene. 2020 – Dic. 2020	40%	OPS / Equipos de Enlaces País / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	OPS y Comisión Técnica de Salud
8	Diseño de la Comunidad de Práctica Regional sobre Medicina Basada en la Evidencia en la Seguridad Social	Ene. 2020 – Dic. 2020	60%	OPS / Equipos de Enlaces País / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	OPS y Comisión Técnica de Salud
9	Constitución y puesta en marcha de la Comunidad de Práctica Regional sobre Medicina Basada en la Evidencia en la Seguridad Social	Ene. 2021 – Dic. 2021	80%	OPS / Equipos de Enlaces País / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	OPS y Comisión Técnica de Salud
10	Seguimiento del funcionamiento de la Comunidad de Práctica Regional sobre Medicina Basada en la Evidencia en la Seguridad Social	Dic. 2022 - Dic. 2028	-	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud



CISSCAD: Avanzando la seguridad social para todos a través de integración y colaboración

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
11	Medición del indicador	Jul. 2022 – Dic. 2022.	-	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
		Jul. 2024 – Dic. 2024			
		Jul. 2026– Dic. 2026			
12	Presentación de informes del porcentaje de avance ante Asamblea General del CISSCAD	Marzo de cada año (2021 a 2026) en Asambleas Generales del CISSCAD.	-	OPS / Equipos de Enlaces País / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	Secretaría Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD / Presidencia Pro Témcore del CISSCAD

Indicador 25.2: Número de instituciones miembros de CISSCAD que cuentan con programas institucionales de Medicina Basada en la Evidencia funcionando.

Código de indicador: IV.7.19.25.2

Actividades bajo el indicador IV.7.19.25.2

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
1	Operacionalización del Indicador y confección de ficha descriptiva ampliada para el logro de la meta.	Mar.- May. 2019	5%	OPS / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	Secretaría Técnica Pro Témcore del CISSCAD
2	Comunicación y traslado de información con solicitud de cumplimiento de metas a la Institución de Seguridad Social del país. Incluye solicitud de enlace por país.	Jun. 2019	8%	Presidencia Pro Témcore del CISSCAD / Secretaría Técnica pro témcore del CISSCAD	Presidencia Pro Témcore del CISSCAD
3	Conformación del equipo técnico en salud por Institución de Seguridad Social del país, para realización de diagnóstico.	Jul. - Ago. 2019	15%	Enlace de la Institución de Seguridad Social del país ante CISSCAD.	OPS y Comisión Técnica de Salud
4	Realizar diagnóstico de la situación actual (Línea Base). Análisis de los programas institucionales de Medicina Basada en la Evidencia para la elaboración, actualización e	Ene. 2020– Dic. 2020	25%	OPS / Equipos de Enlaces País / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	OPS y Comisión Técnica de Salud



Consejo de Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y República Dominicana

No. Act.	Descripción de la Actividad	Cuando	Indicador de % avance	Responsable Ejecución	Responsable seguimiento
	implementación de protocolos y otras herramientas de gestión clínica				
5	Diseño de Programas institucionales de Medicina Basada en Evidencia	Ene. 2021 – Dic. 2021	40%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
6	Presentación y aprobación ejecutiva de estrategias para la práctica regional sobre medicina basada en la evidencia en la seguridad social	Ene. 2022 – Dic. 2022	60%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
8	Implementación, a nivel país, de Programas institucionales de Medicina Basada en la Evidencia	Ene. 2023 – Dic. 2024	100%	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
9	Seguimiento de la implementación de las estrategias Programas institucionales de Medicina Basada en la Evidencia	Jul. 2023 – Dic. 2028	-	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
10	Medición del indicador	Jul. 2024 – Dic. 2024 Jul. 2025 – Dic. 2025	-	Comisión de Salud Institución de cada país / Responsable en Salud de Institución del país	OPS y Comisión Técnica de Salud
11	Presentación de informes del porcentaje de avance ante Asamblea General del CISSCAD	Marzo de cada año (2020 a 2026) en Asambleas Generales del CISSCAD.	-	OPS / Equipos de Enlaces País / Comisión Técnica de Salud del CISSCAD	Secretaría Técnica Financiero Administrativa del CISSCAD / Presidencia Pro Tempore del CISSCAD